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Aputylttä = Tuki, jolla kannatetaan holvia. 
 
Elementtifakki = Elementtipukki / teline, johon elementit voidaan tukevasti varastoida. 
 
Hirsipuu = Putoamissuojauksessa käytettävä hirsipuunmuotoinen orsi, joka estää 
putoamisen, kiinnitetään seinään tai muuhun vastaavaan betonirakenteeseen. 
 
Grynderi = Omaperusteinen asuntorakentaminen. 
 
Holvi = Kerrostalossa alakerran katto, yläkerran lattia. 
 
IT- betoni = Itsetiivistyvä betoni 
 
Keilankaari = As Oy Kuopion Keilankaari 
 
Laivakaari = As Oy Kuopion Laivakaari 
 
RAM = Rakennusalan ammattimies 
 
RTT = Rakennustuoteteollisuus RTT ry 
 
Stoppari = Muotteihin kiinnitettävä lankku/ lauta, joka estää betonin valumisen tiettyyn 
osaan. 
 







1.1 NCC (Nordic Construction Company)  
 
NCC on johtava pohjoismainen rakennusalan yritys, joka on perustettu Ruotsissa. 
NCC:llä on myös toimintaa muualla Euroopassa, kuten Saksassa, Baltiassa ja Pieta-
rin alueella. Tällä hetkellä Suomessa NCC työllistää n. 2 500 työntekijää. NCC:n liike-
toiminta-alueita ovat rakentaminen, asuminen, kiinteistöjen kehittäminen sekä tie- ja 
maanrakentaminen. Optiplan on konserniin kuuluva täyden palvelun suunnittelutoi-
misto. Asunto- ja talonrakentamisen toimialoista vastaa NCC Rakennus Oy, joka toi-
mii toimeksiantajana opinnäytetyössä.  NCC:llä on myös harjoitteluohjelma, joka on 
tarkoitettu rakennusalaa ammattikorkeakouluissa tai korkeakouluissa opiskeleville. 
Harjoitteluohjelman avulla kasvavat rakentamisen ammattilaiset. (NCC Rakennus Oy, 
2011.) 
 
1.2 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni sai alkunsa kun työpäällikkö Eero Heikkinen vieraili työmaallamme As 
Oy Kuopion Laivakaaressa. Edellisen kesän olin työskennellyt samassa yrityksessä, 
ja nyt olin päässyt työnjohtoharjoitteluun, joten opinnäytetyö oli seuraava luontevalta 
tuntuva askel.  As Oy Kuopion Keilankaaren työmaan aloitusedellytykset olivat täytty-
neet ja rakentaminen odotti enää muutamaa asuntokauppaa alkaakseen. Keilankaari 
tulisi olemaan NCC:n grynderikohde. Työmaasta oli jo luotu alustavat piirustukset, 
sillä se oli lähes vastaavanlainen kuin Laivakaaren asuinkerrostalo. Koska talon run-
ko olisi ensimmäisiä suuria työvaiheita, olisi se optimaalinen opinnäytetyökohde.  
 
NCC:llä on tällä hetkellä joitain tyhjiä suunnitelmapohjia mm. runkovaiheeseen, joita 
voi ladata projektipankin kautta kätevästi. Suunnitelmat ovat aina työmaakohtaisia, 
joten samaa pohjaa ei suoraan voi käyttää seuraavalla työmaalla. Tyhjästä pohjasta 
lähteminen tuottaa taas omat ongelmansa, sillä se vie mm. aikaa. Jotta työmaan aloi-
tus saataisiin mahdollisimman tehokkaaksi, päätettiin työpäällikön kanssa että laatisin 
NCC:lle hyvät suunnitelmapohjat betonoinnista, elementtiasennuksesta ja putoamis-
suojauksesta.  
 
Lähtökohtana oli, että suunnitelmat tehtäisiin Keilankaaren asuinkerrostaloon, mutta 
ne tulisivat myöhemmin myös muulle henkilöstölle sekä itselleni käyttöön, ollen muo-





pääosin vanhojen suunnitelmien pohjalta, joita täydennettäisiin betoninormien sekä 
muiden lähdemateriaalien avulla. Suunnitelmissa tultaisiin myös hyödyntämään omaa 
työkokemustani As Oy Laivakaaren työmaalta, sillä Keilankaaren asuinkerrostalo on 
lähes vastaava. Suunnitelmien tekoon tulisin saamaan tarkempaa apua myös Keilan-
kaaren työmaan toimihenkilöiltä. Runkotyön aikana tulisin myös vierailemaan työ-
maalla viikoittain, ottaen valokuvia suunnitelmien mukaan toteutuneista työvaiheista.  
 
Itse opinnäytetyössä tarkoituksena on selventää mitä suunnitelmat sisältävät, mitä 
hyötyä kustakin laatimastani kohdasta on ja mitä etuja ne tuovat suunnitelman käyttä-
jille. Työssä ei tarkastella kaikkia suunnitelmien kohtia, vaan pääpiirteittäin tärkeim-
mät kohdat. Kuvassa 1 näkyy As Oy Kuopion Keilankaaren turvallisesti ja suunnitel-
mien mukaan toteutunut betonirunko. 
 
Kuva 1. As Oy Kuopion Keilankaaren suunnitelmien mukaan  toteutunut runko 
7.12.2011. Kuva Lauri Alanko. 
 
Opinnäytetyössä olevien otsikoiden numerointi on tehty suunnitelmien otsikoiden 
numerointiin sopivaksi. Itse suunnitelmista muodostuvat päänumerot 2 (betonointi-
suunnitelma), 3 (elementtiasennussuunnitelma) ja 4 (putoamissuojaussuunnitelma). 
Opinnäytetyön alaotsikot kuvaavat taas suunnitelmissa olevaa numerointia. Esimer-






Opinnäytetyössä tehtiin betonointisuunnitelma Keilankaaren työmaalle ja betonointi-
suunnitelmaa laadittaessa käytössä olivat Laivakaaren vanha suunnitelma, sekä pro-
jektipankista saatuja muita vanhoja suunnitelmia. Laivakaaren suunnitelma oli tehty 
kovassa kiireessä ja työpaineessa, joten siinä oli kehittämisen varaa. Pääkohdat 
suunnitelmassa olivat, mutta tarkoituksena oli laatia selkeä, näyttävä ja kattava suun-
nitelma NCC Rakennus Oy:n sekä itseni käyttöön. Apua suunnitelman tekoon sain 
myös Keilankaaren työnjohtajalta Sanna-Maria Holopaiselta.  
 
 Betonitöiden ennakkosuunnittelu on sekä teknisesti että taloudellisesti 
 perusteltua. Huolellisella työnsuunnittelulla vältetään turha työ, joka käy-
 tännössä johtaa myös turhiin lisäkustannuksiin. Lisäksi näin varmiste-
 taan työn sujuvuus, jolloin työn läpivienti onnistuu minimiajassa ja mini-
 mikustannuksin sekä turvataan teknisesti onnistunut lopputulos, joka on 
 korkealaatuinen ja samalla pitkäikäinen betonirakenne. 
 Ennakkosuunnittelussa ja ennen betonitöiden aloittamista tulee hankkia 
 betonintoimittajalta tiedot rakenteeseen soveltuvasta betonista, sen 
 ominaisuuksista sekä kohteeseen sopivasta betonin siirtotavasta. Li-
 säksi hankitaan tarpeelliset työvälineet ja -koneet ja perehdytään niiden 
 oikeaan käyttötapaan (sauvatärytin, pinnan tasaus- ja hiertovälineet). 
 Lisäksi pitää varmistaa, että betonin kuljetusauto pääsee aiottuun pur-
 kupaikkaan ja valmistetaan tarvittavat kärräystiet ja –telineet. Betonoin-
 tia varten kootaan tarvittava työkunta, samalla arvioidaan valunopeus 
 työkunnan koon mukaan. Sekä ennakkosuunnittelussa että muotti-, 
 raudoitus- ja betonointityössä on syytä käyttää asiantuntija- ja ammatti
 miesapua. (Betoni www-sivu.) 
 
Aluksi betonointisuunnitelmaan lähdetään laatimaan johdonmukainen runko. Run-
gossa yhdistyvät kootut vanhat suunnitelmat, sekä rakentamismääräyskokoelman 
ohjeet. Kun toimiva kokonaisuus on koottu, varmistetaan alustavan rungon toimivuus 
työnjohdolla. Näin saadaan varmistettua, että suunnitelma lähtee oikeille urille ja tule-
va suunnitelma tulee toimimaan työmaalla.  
 
 Betonitöitä varten laaditaan betonityösuunnitelma, jota tarkennetaan 
 ennen kutakin betonointia tarvittavilta osin. Suunnitelmassa kiinnitetään 





 muotit ja niiden tukirakenteet 
 raudoitus 
 jako betonointiosiin 
 perustiedot betonin ominaisuuksista 
 betonointimenetelmä, betonin siirrot, tiivistäminen, betonointinopeus, 
työsaumat 
 aikataulu, betonimenekki, työnjohto, henkilövahvuus, työvuorot, varau-
tuminen häiriöihin, kokeiden vaatimat toimenpiteet 
 jälkihoito, lujuuden ja muiden ominaisuuksien kehityksen seuranta, 
muottien ja tukirakenteiden purkaminen 
 talvityöhön, lämpökäsittelyyn ja erityismenetelmiin liittyvät toimenpiteet 
 Betonityösuunnitelma voidaan tehdä by401 lomakkeelle 




Suunnitelman alussa selvitetään kohdetiedot. Tietojen tarkoituksena on antaa kattava 
käsitys kohteeseen liittyvistä betonointitiedoista, sekä siihen liittyvistä henkilöistä. 
Kohdetiedoissa tarkastellaan rakennuskohde, työmaan henkilöstö sekä nostokalusto. 
Betonointi sekä lisätiedot ovat erikseen ja niissä käydään läpi betonin toimittaja, lisä-
tiedot betonin kuljettamisesta sekä betonirakenteisiin vaadittava betonointipätevyys. 
Valmisbetonitehtaiden yhteystiedot ovat toimittajien kotisivuilta. Betonin kuljetustapaa 
voidaan tarkastella betonointisuunnitelmassa (liite 1) olevasta liitteestä, jossa selvite-
tään erilaisiin valuihin sopiva kuljetuskalusto. Lisätiedoissa käsitellään myös beto-
nointi pätevyys, johon suunnitelmassa on liite FISE:n kotisivuilta betonityönjohdonpä-
tevyyksistä. Kaikki kohdetiedot on tehty lomakemaiseen pohjaan, johon niitä on help-
po lisätä. Lomake on tehty selkeäksi, joten tarvittavat tiedot löytyvät nopeasti oman 
otsikkonsa alta. 
 
2.2   Betonointityöt 
 
Betonityöt-kohdassa luetellaan kaikki betonointiin liittyvät työt. Kohdassa tarkastel-
laan kaikki betonointiin liittyvät tekniset tiedot, vaatimukset sekä betonointi tapa. Be-
tonointisuunnitelmaan on lisäksi tehty muottikiertosuunnitelma, jota apuna käyttäen 
valujen suunnittelu on helpompaa. Muottikiertosuunnitelma on laadittu yhdessä työn-








Betonointitaulukon tarkoituksena on selventää suunnitelman käyttäjälle mitä ja miten 
betonointi tulee kussakin rakennuksen osassa tehdä. Taulukossa käsitellään asuin-
kerrostalon sekä autohallin betonointi. Taulukossa tarkastellaan itse kohde, rasitus-
luokka/ säänkestävyys, lujuusluokka, notkeus, raekoko, betonin määrä sekä suojabe-
tonin määrä. Ohjeita määriin, sekä ohjearvoihin on saatu betoninormeista sekä RTT:n 
betonityömaaohjeesta. Rasitusluokka sekä lujuusluokka ovat rakennesuunnittelijan 
määräämiä.  
 
Taulukosta nähdään nopeasti kyseiseen kohteeseen tuleva betonin arviomäärä ja 
käytettävän betonin tiedot. Kyseisten tietojen avulla voidaan tehdä nopeasti tilaus 
betonista työmaalle, eikä arvoja tarvitse etsiä kiireen keskellä. Taulukon lopussa on 
lisätietoja, joissa käsitellään yksityiskohtia betonoitavista kohteista, kuten mm. seinien 
ja holvin vahvuuksia. Koko taulukon tarkoituksena on selventää tapahtuvaa betonoin-
tia ja taulukosta voidaan antaa esim. kopio betonin toimittajalle, joten myös he ovat 
aina ajan tasalla. Taulukon arvot on varmistettava rakennesuunnittelijalta, ettei vahin-
koja pääse syntymään. Kuvassa 2 on meneillään 2. kerroksen holvin valu, joka jäte-
tään suunnitellusti linjaaripinnalle. Kuvassa 3 on valetaan autohallin pintavalua beto-







Kuva 2. Käynnissä oleva 2 kerroksen holvin valu. Kuva Lauri Alanko. 
 
 




2.2.2 Laatuvaatimukset ja pinta  
 
Holveilla ja seinillä on tietyt laatuvaatimukset, joten kohdassa 2.2 selvitetään laatu-
vaatimuksia. Vaatimuskohdasta nähdään mm. seinien ja holvien laatumääräykset, 
joten niitä ei enää esim. aloituspalaverivaiheessa tarvitse etsiä tarkemmin. Laatuvaa-
timuksien taustalla on yleensä määräyksiä ja ohjeita. Tässä RTT:n betonityömaaohje, 
sekä betonirakenteiden laatuohjeet 2007 antavat kattavan valikoiman laatuvaatimuk-
sista, joiden pohjalta suunnitelmassa käytävät vaatimukset on saatu. NCC:llä on 





Betonin tiivistäminen on tärkeää, jotta edellä mainitut laatuvaatimukset täyttyvät. Liial-
linen on tosin haitaksi, koska betoni pääsee siinä erottumaan. Kohdassa 2.3 käsitel-
lään kohteeseen sopivat tiivistystavat, joihin ohjeena by 50 kohta 4.2.4.4. Tiivistämi-
seen suunnitelmassa on myös pohdittu mahdollista muottivibraa, jota on testattu jo 
Keski-Euroopassa. Se olisi tehokas vaihtoehto, jolloin vibraustyövaihe jäisi kokonaan 
pois. Nykyisin on myös käytössä IT- betonia, joka ei myöskään vaadi tiivistämistä. IT- 
betoni vaatii kuitenkin todella tiiviit muotit (muotteihin joudutaan käyttämään paljon 
tiivistettä, esim. uretaania), joka taas tuo IT- betonoinnin nopeuden lähelle rakennuk-
silla yleensä käytettävää betonointia. Koska Laivakaaren betonointi oli toimivaa, py-
sytään Keilankaaren suunnitelmassa samassa taktiikassa ja tiivistäminen toteutetaan 
sauvavibraamalla.  
 
2.2.4 Jälkihoito  
 
Hyvän tiivistyksen jälkeen täytyy huolehtia jälkihoidosta, jotta betonointi voidaan vie-
dä kiitettävästi loppuun. Jälkihoito on syytä käydä suunnitelmassa läpi, sillä hyvin 
usein se unohtuu. Hoidon merkitys on suuri varsinkin kuumina kesäpäivinä, sillä hal-
keilun mahdollisuus on silloin suuri. Jälkihoitotapoja on monia, joten suunnitelmassa 










Joskus betonointi joudutaan poikkeuksellisesta syystä jättämään kesken, joten tällöin 
on tehtävä tilapäisratkaisuna esim. työsauma. Mikäli joudutaan tai päätetään tehdä 
työsauma, on siitä päätöksen tekeminen tehtävä yleensä nopeasti. Sauman tyyppi on 
aina varmistettava rakennesuunnittelijalta, mutta kun suunnitelmassa on jo valmiina 
ohjaava taulukko, säästytään työmaalla turhalta hätiköinniltä. Suunnitelmassa ole-
vassa taulukossa käsitellään mahdollisen työsauman tarvitseva kohde, sauman tyyp-




Laivakaaren työmaalla käytettiin seinissä STEAMRATOR-suurmuotteja ja holveissa 
DOKA-muottikalustoa.  Koska muottikalustoa oli jo työmaalla, vaikutti se pitkälti ka-
luston, jota tultiin käyttämään Keilankaaren työmaalla. Suunnitteella oli, että holveissa 
tultaisiin käyttämään DOKA:n omaa keltaista muottivaneria ehjinä paloina ja ruskeaa 
muottivaneria nurkkiin ja koloihin, mutta lopulta kustannussyistä päädyttiin käyttä-
mään kokonaan ruskeaa muottivaneria. Suurmuotit tultaisiin huoltamaan Laivakaaren 
jälkeen, joten ne tulisivat olemaan heti käyttövalmiit Keilankaaren työmaalle. Seiniä 
Keilankaaressa on suunnilleen saman verran kuin Laivakaaressa, joten sama muotti-
kalusto kävi hyvin Keilankaareen. Kuvassa 4 näkyy käynnissä oleva 1. kerroksen 
seinän valu nostoastialla. Valu kuvassa suoritetaan STEAMRATOR-suurmuotteihin. 
Muottikaluston läpikäyminen suunnitelmassa on tärkeää, sillä se vaikuttaa merkittä-
västi kustannuksiin. Esim. ylimääräinen holvikalusto lisää vuokrakustannuksia huo-




Muottikaluston käytön selkeyttämiseksi on suunnitelmaan kalustosta laadittu ohjeis-
tava taulukko. Itse taulukossa käsitellään muottien käyttökohteet, muottityypit, muot-
tien purkulujuus, jälkihoito tarve, miten betonoidaan sekä millä tiivistetään. Taulukon 
laadinnassa apuna oli työmaan työnjohto.  Arvot taulukkoon muodostuvat rakenne-
suunnittelijalta sekä piirustuksista.  
 
Taulukon avulla voidaan seurata betonointi tilannetta ja kuinka kyseisten valujen jäl-
keen tulee toimia. Esim. jälkihoitoajat näkyvät selkeästi, joten hoidon tarve on helppo 




löytyy taulukosta kyseisen rakenteen kohdasta. Mikäli muottien purku tapahtuu taulu-
kon mukaisesti, on arvoissa oltava tarkkana ettei vaaratilanteita synny. Lisätiedot-
kohdassa käydään vielä tarkemmin läpi purkulujuus rakenneosittain. Purkulujuuden 
laskennasta on käytössä myös erinäisiä taulukoita ja ohjelmia. 
 
2.3.2 Muottien purkujärjestys ja rakenteiden jälkituenta 
 
Purkujärjestys-kohdassa tarkastellaan kuinka muottien purku tapahtuu. Usein muotti-
töissä on ammattiosaajia, mutta silti työvaiheessa voi esiintyä kysymyksiä ja pienetkin 
eri järjestyksessä tapahtuvat työt voivat aiheuttaa vaaratilanteen. Seinien kohdalla on 
huomioita kiinnitettävä niinkin pieneen asiaan kuin esim. naulojen valintaan, sillä mm. 
kuumasinkityt naulat jäävät muottiin kiinni, rikkoen purkuvaiheessa sen pinnan. Myös 
holveissa on huomioitava aputylttäys riittävän moneen kerrokseen, jottei notkahtami-
sia pääse tapahtumaan.  
 
2.3.3 Talviolosuhteiden huomiointi 
 
Keilankaaren runko tehdään osittain talvibetonointina, joten se tulee ottaa huomioon 
suunnitelmaa tehdessä. Talvibetonointiin löytyy paljon ohjeita, sillä varsinkin Suo-
messa joudutaan talvibetonoimaan vuosittain. Suunnitelmassa käytetään ohjearvoja 
mm. RTT:n betonityömaaohjeesta sekä betoninormeista. Koska talvi todennäköisesti 
ennättää vasta rungon loppuosaan, käsitellään suunnitelmassa vain tärkeimmät tal-
vella työmaata koskettavat kohdat, kuten muottien lämmitys ja suojaus, sekä niiden 
kunto ja määrät.  Kalusto työmaalle tulee pääosin kalustovuokraamoista. Vuokraa-
moiden ollessa isoja, varmistetaan sillä osin, että kaluston rikkoutuessa saadaan 
varmasti uutta tilalle. Koska lämmitys on talvella tärkeää, toimi suunnittelussa ja ka-




Tarkastusmenettelyt-kohdassa käsitellään asioita läheltä työmaata, jotta ne olisivat 
ohjeina rungon vetäjälle tai kenties toimisivat eräänlaisena muistilistana. Kesällä 
työskentely Laivakaaren rungon parissa antoi eväät luoda kattavan listan tarkastus-
menettelyistä, joilla saataisiin tehtyä laadukas runko. Menettelyt ovat esitetty suunni-
telmassa luettelona, ohjeistavin lausein. Esim. " tarkastetaan ovi- ja ikkunavarausten 







Betonointi tullaan suorittamaan pitkälti omilla työntekijöillä, mutta esim. lattioissa vaa-
ditaan lattiaurakoitsijoita. Betonityökuntana toimii seinissä NCC Rakennus Oy:n omat 
työntekijät ja holvissa lattiaurakoitsija. Kun työmiesten määrä työhön tiedetään, on 
työtä helpompi valvoa ja kalusto työntekijöille voidaan järjestää mieluiseksi. Kuvassa 
4 näkyy käynnissä oleva seinän valu, jossa on betonityökuntana on kaksi NCC Ra-
kennus Oy: rakennusalan ammattimiestä.  
 
Kuva 4. Käynnissä Keilankaaren 1. kerroksen seinän valu, vahvuus 2 RAM, valu suo-




Betonin laatua valvotaan valmisbetonitehtaan toimipisteessä betoniasemalla. Labo-
ranttitöissä on yleensä päälaborantti, jonka tehtävänä on betonin laadunvarmistus. 
Betonin testauksella varmistetaan, että betonin laatu täyttää normeissa esitetyt vaa-
timukset. Betonituotteissa voi olla myös  ongelmia, joiden selvittämiseen tarvitaan 
standardeissa esitettyjä testausmenetelmiä. Usein jonkin viranomaisen hyväksyntä 





2.7 Raudoitus ja metalliosat 
 
Raudoitukseen tarvitaan yleensä lisäosia, kuten korokepaloja, välikkeitä jne.  Val-
misosavalmistajia löytyy monia, mutta samaa toimittajaa kuin Laivakaaressa tullaan 
käyttämään myös Keilankaaressa. Lisäosat on hyvä selvittää suunnitelmassa, sillä 
joskus ne voivat olla ns. pullonkaulatuote ja työt voivat viivästyä niiden puuttuessa. 
Välikkeiden muotoon kannattaa myös kiinnittää huomioita, sillä mm. pitkänmalliset 




Erityismenetelmiä työmaalla aiheuttaa mm. syksyn tuoma pimeys. Tästä syystä työ-
maalle on järjestettävä hyvä valaistus. Halogeenivalaisimet nosturiin, pitkät valaisimet 
käytäviin, pienet halogeenit huoneisiin (tarpeen mukaan) sekä mahdolliset otsavalot 
miesten kypäriin luovat turvallisen työskentely-ympäristön. Erityismenetelmiä voi esi-
merkiksi  aiheuttaa myös työmaan ahtaus, joten menetelmät on syytä tarkastella 
suunnitelmavaiheessa. Mikäli erityismenetelmiä ei suunnitella, voi niistä aiheutua 
yllättäviä kustannuksia. 
 
2.9 Varautuminen häiriöihin 
 
Mahdollisiin häiriöihin täytyy työmaalla varautua hyvissä ajoin. Esimerkiksi valu ei saa 
jäädä kesken, jottei synny turhia työsaumoja. Tästä syystä työmaalla täytyy valuka-
luston olla kunnossa ja esim. varavibra on oltava heti käytettävissä. Samoin nosturin 
rikkoutuessa mahdollisen autonosturin tilaus voi tulla äkillisesti kyseeseen.  
 
Suunnitelmasta löytyy taulukko, josta nähdään, miten toimitaan valujen keskeytyes-
sä, jos katkos on alle tai yli tunnin. Varsinkin kun valetaan näkyviä betonipintoja on 
tärkeää, ettei turhia työsaumoja synny. Tällöin taulukosta on helppoa katsoa mitä on 
suunniteltu tehtäväksi, mikäli valu venyy. Myös nosturin rikkoutuessa löytyy suunni-











Laadun varmistamiseksi käy rakennesuunnittelija tarkastamassa ensimmäisen ker-
roksen holvin. Tarkastus takaa että betonointi etenee laadukkaasti eteenpäin. Sa-
moin kuormakirjat tulee tarkastaa aina kun betoni toimitetaan työmaalle. Tarkastukset 





Betonitöissä työturvallisuus on yksi avaintekijä. Varsinkin kun tehdään runkoa, on 
putoamisen riskejä paljon. Turvallinen työskentely-ympäristö nopeuttaa työtä, koska 
putoamisen riski reuna-alueilla pienenee. Riskejä ei kuitenkaan hyvästä suojauksesta 
huolimatta tule unohtaa. Kuvassa 11 näkyy kuinka kohteessa käytetyt hirsipuut luovat 
turvallisen ympäristön työntekijöille ja holvimuottia voidaan tehdä turvallisesti.  
 
Koko kohteesta laaditaan oma putoamissuojaussuunnitelma, joten betonointisuunni-
telman työturvallisuus-kohdassa käydään läpi vain pääriskit ja betonoinnissa käytet-
tävät turvavälineet. Työntekijät perehdytetään työtehtäviinsä ja työkohteet katsotaan 
selviksi ennen töiden aloitusta, jolloin varmistutaan että työt käynnistyvät turvallisesti.   
 
2.12 Muut toimenpiteet, liitteet ja suunnitelman varmentaminen 
 
Lopuksi suunnitelmassa käsitellään muut toimenpiteet, liitteet, suunnittelun varmen-
taminen, osapuolet ja allekirjoitukset. Suunnitelman perään on kasattu kattavasti liit-
teitä, joita voidaan käyttää hyväksi suunnitelmaa muutettaessa erityömaalle, näin 
















 Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) määräyksissä B 
 "Kantavat rakenteet" ja ohjeissa B4 "Betonirakenteet" edellytetään, että 
 työmaalla tulee olla rakenteiden pääsuunnittelijan hyväksymä asennus
 suunnitelma, ennen kuin elementtien asennus voi alkaa.  (Valmisosara-
 kentaminen, 1995, 6.) 
 
NCC Rakennus Oy:n projektipankista saatujen muutaman entisen elementinasen-
nussuunnitelman ja RTT:n valmisosarakentamisen kirjan pohjalta saatujen ohjeiden 
avulla päästään suunnitelmalle luomaan runkoa. Kun alustava runko suunnitelmasta 
on valmiina, hyväksytetään se työnjohdolla, jotta sen toimivuudesta varmistutaan. 
Valtioneuvosto antaa seuraavat pääkohdat, jotka suunnitelmassa tulee olla: 
(VNA205/2009, §31, §81) 
1. Kohdetiedot työmaasta 
2. Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet 
3. Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työ-
maavarastointi 
4. Nostot, asennus ja asennusjärjestys 
5. Toleranssit ja seurantamittaukset 
6. Asennuksen aikainen tuenta ja vähimmäistukipinnat 
7. Elementtien lopulliset kiinnitykset 
8. Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset 
9. Suunnittelun varmentaminen 
3.1  Kohdetiedot 
 
Suunnitelmassa kohdetiedot sekä yhteyshenkilöt ovat oltava hyvin saatavilla, jotta 
esim. ongelmatilanteissa saadaan heti yhteys tarvittaviin henkilöihin. Kaikissa suunni-
telmissa noudatetaan yhteistä linjaa, joten sama lomakepohja toistuu myös pu-
toamissuojaussuunnitelmassa. Kohdetiedot antavat tiedot elementinasennukseen 
käytettävästä kalustosta sekä siihen liittyvien toimittajien yhteyshenkilöistä. Samalla 











3.2 Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet 
 
Suunnitelman olennaisin osa käsitellään kohdassa 2. Siinä käsitellään elementtien 
tiedot ja ominaisuudet, joiden avulla voidaan elementtejä hallita. Kohdassa esitetään 





Kohdassa 2.1 olevassa taulukossa käsitellään kaikki Keilankaareen tulevat elementit, 
niin asuinkerrostalon kuin autohallinkin. Taulukossa käydään läpi elementtien tyypit, 
koodit, maksimi mitat, maksimi paino, maksimi nostomatka, kappalemäärä sekä mil-
laisia nostoapuvälineitä/ nostoelimiä tarvitaan nostoihin. Taulukon avulla on helppo 
hahmottaa millaisia elementtejä työmaalla on. Kun nosturin kapasiteetti on tiedossa 
ja elementin maksimi nostomatka, voidaan taulukon avulla suunnitella mm. tulevia 
suuria nostoja. Kun elementeistä on selvitetty millaisia nostoapuvälineitä nostot tar-
vitsevat, voidaan apuvälineet järjestää työmaalle ajoissa ennen nostojen alkua. 
 
Suunnitelmaan nostomatkat on mitattu pohjapiirustusten ja aluesuunnitelman avulla. 
Kriittisissä paikoissa matkat on myös mitattu konkreettisesti, jonka jälkeen voidaan 
tarvittava kalusto tilata työmaalle. Kuvassa 5 näkyy kuinka Laivakaaren autohalliin 
tulevat JK-plakit nostetaan paikoilleen. Palkit painavat yli 20 tonnia, ja nostomatkan 
ollessa pitkä tarvitsee torninosturi ajoneuvonosturia avukseen. Samalla tavalla asen-
netaan myös Keilankaaren autohalliin palkit paikoilleen. Kuvassa 6 näkyvät paikoil-






Kuva 5. Palkin asennus Laivakaaren osaan autohallista, nosto vaatii ajoneuvonostu-
rin avuksi, palkin paino ~21t.  Kuva Lauri Alanko. 
 
 





3.2.2 Elementtien toimittajat 
 
Usein työmailla on elementtejä useampaa mallia, kuten esim. Keilankaaressa parve-
kelaatoista hissikuiluihin. Jotta esim. häiriötilanteissa voitaisiin välittömästi paikantaa 
elementin toimittaja, tai jos jokin muu aiheuttaa elementeistä kysymyksiä, on elemen-
teistä ja toimittajista laadittu taulukko tilanteiden helpottamiseksi. Taulukosta voidaan 
nopeasti paikantaa kyseisen elementin toimittaja ja suunnitelman kohdetiedoista etsiä 
kyseinen yhteyshenkilö. Taulukko varsinkin kiireen keskellä selventää tilannetta, jos 
työmaalla on esim. tuuraaja töissä. 
 
3.3 Elementtien logistiikka 
 
Elementtitoimittajat antavat yleensä elementeilleen ohjeet kuljetustavasta, purusta, 
vastaanotosta sekä varastoinnista. Elementit voivat vaurioitua, mikäli niitä nostetaan 
väärin, tai mikäli purku tapahtuu väärässä järjestyksessä. Väärässä järjestyksessä 
tapahtuva purku aiheuttaa taas ahtaalla työmaalla mm. varastointihaasteen. Purku on 
siis organisoitava hyvin ja optimaalisessa tilanteessa elementit voidaan jopa nostaa 
suoraan paikoilleen, kuten kuvan 5 autohallin JK- palkit nostetaan. 
 
3.3.1 Vastaanotto ja purku 
 
Vastaanotto tapahtuu työmaalla aina toimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Vastaanotto vaiheessa elementit tarkastetaan, jottei purkuvaiheessa vaa-
ratilanteita synny. Vastaanottopaikka olisi syytä merkata kunnolla, jotta esimerkiksi 
tuntemattomat kuljettajat löytäisivät kerralla oikealle purkupaikoilleen. Mm. ison auton 
pyörittely ahtaalla ja kapealla tiellä asettaa monelle kuljettajalle haasteen. Kun kuljet-
tajat on ohjeistettu kunnolla, sujuu purku jouhevasti. Kuvassa 7 on käynnissä Keilan-





Kuva 7. Ensimmäisten Keilankaaren elementtien purku. Hissikuiluelementit voidaan 




Varastointi on yksi olennainen suunnitelman osa, sillä jos esim. työvaiheet eivät ete-
ne suunnitellusti, kertyy elementtejä hyvin nopeasti työmaalle. Elementeille on siis 
syytä järjestää kunnolla tilaa ja mm. Keilankaaren työmaalla tilaa on järjestetty ele-
menttifakin ympärille. Kuvassa 8 näkyvät elementtifakkiin varastoidut parveke-






Kuva 8. Pielielementtien varastointi fakkiin sekä hissikuiluelementtien varastointi limit-
täin. Taustalla väestönsuojan muottityöt. Kuva Lauri Alanko. 
 
3.4 Nostot, asennus ja asennusjärjestys  
 
Asennuksen turvallisuuden varmistamiseksi täytyy suunnitelmassa käydä selvästi 
ilmi, missä järjestyksessä elementit tullaan työmaalla asentamaan. Kohdassa 4 tar-
kennetaan elementtien nostoja ja siinä kerrotaan kuinka elementit tullaan asenta-




Nostotavat elementeistä on selvitettävä ennen elementtien siirtelyä. Kohdassa 2.1 
käsiteltiin elementtien nostoelimet, mutta usein esim. pilareita ja elpoja siirrellään 
liinoilla niiden ollessa vaaka-asennossa. Tästä syystä liinojen käyttö on hyvä tarkas-
tella suunnitelmissa. Työmaalla liinoissa on oltava selvät merkinnät paljonko niiden 
nostokapasiteetti on, ettei vaaratilanteita synny. Nostot kohdassa viitataan myös ele-




3.4.2 Elementtien asennusjärjestys 
 
Elementtien asennusjärjestys on yksi merkittävä kohta suunnitelmassa, sillä sen mu-
kaan asennus tapahtuu. Asennusjärjestys lähtee talon eteläpäädystä ja siirtyy kohti 
pohjoista. Asennus tapahtuu osittain, jotta holvin muottityöt etenevät samassa tahdis-
sa. Suunnitelmassa asennusjärjestys on esitetty kerroksittain, jotta sitä on helppo 
suunnitelmasta seurata. Elementit on esitetty omilla tunnuksilla, mutta tarkemmin 
niiden nimet löytyvät kohdasta 2.1. Kuvassa 9 asennus on saatu käyntiin ja ensim-
mäinen elementti HA-1 on asennettuna paikoilleen. 
 
 
Kuva 9. Ensimmäinen Keilankaareen asennettu elementti, HA-1. Kuva Lauri Alanko. 
 
3.5 Rakennusaikainen vakavuus ja asennusaikainen tuenta 
 
Turvallinen elementtiasennus edellyttää aina oikeanlaista ja tukevaa tuentaa. Tuenta-
tavat on syytä käsitellä kunnolla, jottei epäselvyyksiä synny ja vaaratilanteita aiheudu. 
Kohdassa 5 käydään läpi kaikki elementtityypit, kuinka niiden asennus tapahtuu 
asennusmassan kanssa ja kuinka elementit stabiloidaan. Ohjeita stabilointiin on saa-





tirakentamisen työturvallisuudesta. Tuentatavat on varmistettu vielä lopuksi rakenne-
suunnittelijalla.  
 
Paikalleen asennettavat elementit, kuten hissikuilut, eivät tarvitse tuentaa 
pysyäkseen paikoillaan. Toisin taas pilarit ja seinäelementit vaativat vähintään kaksi 
tukipistettä. Kuvassa 10 näkyy kuinka seinäelementit ja pilari on tuettu ulkopuolella 
oleviin betonipaaleihin. Pilarin juuressa on muotti valmiina juurivalua varten, jolla 
peitetään pilarin juuressa olevat pulttiliitokset. 
 
 
Kuva 10. Elementtien oikeanlainen tuenta. Vähintään 2 kpl vinotukia elementtiä koh-
den, pilarissa kiinnityksen apuna asennuspanta. Kuva Lauri Alanko. 
 
3.6 Lopullinen vakavuus ja vähimmäistukipinnat 
 
Lopullinen vakavuus saavutetaan yleensä, kun työmaalla käytetty betoni on saavut-
tanut lujuutensa. Elementtien asennuksessa on huomioitava, että elementille jää riit-
tävästi tukipintaa, jottei rakenteellisia vaaratilanteita aiheudu. Samoin tukipintaa täy-
tyy olla myös juotosvalua ajatellen, jotta kiinnittyminen valun jälkeen on varmaa. Ele-
menttiasennussuunnitelman kohdassa 6 käsitellään jokaisen elementin tukipinta ja 




3.7 Toleranssit ja seurantamittaukset 
 
Elementtien asennuksella on aina omat toleranssit joita täytyy seurata laadukkaan 
työn vuoksi. Suunnitelmassa toleranssiluokat ovat by 47 pohjalta, yleisesti käytetään 
normaaliluokkaa. Suunnitelman liitteenä ovat elementtiasennuksen normaaliluokan 
toleranssit, jotta toleransseja voidaan aina tarpeen tullen varmistaa. Suunnitelmassa 
käydään läpi myös lähtömittaus ennen asennuksen alkua ja  seurantamittaus/ sijain-
timittaus asennuksen jälkeen. Lopuksi käsitellään laadunvalvonta ja tarkastukset.  
Toleranssit ovat ohjeissa yleensä suuria, joten NCC asettaa usein omia vaatimuksia 
laadukkaamman työn vuoksi. Toleransseissa täytyy myös pysyä, sillä myöhemmin 
esim. vinossa oleva seinäelementti aiheuttaa paljon lisäkustannuksia. 
 
3.8 Elementtien lopulliset kiinnitykset 
 
Elementteihin tulee usein juotosbetonin lisäksi myös muita erinäisiä kiinnitystapoja.   
Hitsaaminen kohdassa 8.1 vaatii luokan C ja hitsattava kohde täytyy rakennesuunnit-
telijan tarkastaa ennen ja jälkeen. Muut käsiteltävät kohdat ovat betonointiliitokset, 
johon liitteenä Vetonit-juotosbetonit, sekä pulttiliitokset, johon suunnitelmassa liittee-
nä SV-Elementin kuva pulttiliitoksesta. Liitokset käsitellään yksityiskohtaisesti, jottei 
epäselvyyksiä esiinny. Suunnittelun avulla saadaan selville liitoksiin tarvittava henki-
löstö ja mahdollinen niihin tarvittava kalusto. 
 
3.9 Työturvallisuus ja muut asiat 
 
Työturvallisuus käsitellään suunnitelman lopussa taulukkomaisesti. Taulukossa käsi-
tellään putoamissuojaus sekä asennuksen aikana tarvittavat työtasot. Taulukkoa on 
helppo täydentää ja sitä on helppo muokata kun työmaa vaihtuu. Koska suunnitelmaa 
täydentävä putoamissuojaussuunnitelma on erikseen laadittu, käydään myös ele-
menttiasennussuunnitelmassa läpi vain tärkeimmät työturvallisuuteen liittyvät seikat. 
 
Suunnitelman lopuksi käydään läpi muut toimenpiteet, liitteet sekä suunnitelman 
varmentaminen, joka tapahtuu allekirjoituksin. Jälleen suunnitelman lopussa olevia 









 Putoamissuojaussuunnitelma on kirjallinen esitys siitä, miten rakennus
 kohteessa on mietitty ja ajateltu toteuttaa kohteen putoamissuojaus. 
 Suunnitelmassa huomioidaan kohteen erikoispiirteet ja rakennusvaiheet 
 sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. Suunnittelun 
 perustana on yrityksen oma turvallisuusjohtaminen sekä päätoteuttajan 
 turvallisuusjohtaminen. Putoamissuojaussuunnitelma kuuluu myös osa-
 na elementtien asennussuunnitelmaan, mikäli on kyse elementtiraken-
 teisesta kohteesta. Putoamissuojaussuunnitelman tekijältä edellytetään 
 putoamisvaarojen tunnistamista eri työvaiheissa. Hänellä tulee olla 
 myös tietämystä erilaisista kaide-, porras-, teline- ym. ratkaisuista ja 
 niiden soveltuvuudesta kyseisen työmaan putoamisvaaratilanteisiin.  
 Päätoteuttaja kartoittaa työmaan eri rakentamis- ja asennusvaiheet se-
 kä niihin liittyvät putoamisriskit. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan toi-
 menpiteet todettujen putoamisvaaratekijöiden välttämiseksi. Suunnitel-
 massa tulee myös määritellä putoamissuojauksen ylläpidon toimenpi-
 teet ja nimetä vastuuhenkilö sen toteuttamiseksi. (Ratu 1219-S, Raken-
 nustöiden putoamissuojaussuunnitelma) 
 
Tyypillinen työtapaturma on putoamisonnettomuus. Varsinkin runkovaiheessa pu-
toamissuojauksen merkitys korostuu, sillä siinä putoamisen riskit ovat suurimmat. 
VNA205 /2009 mukaan päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista 
kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja 
niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. 
 
Laivakaaren työmaalla itse suunnitelma oli laadittu lomakepohjaan, joka vaikutti toi-
mivalta systeemiltä. Laivakaaren suunnitelman tekstiosuus oli erikseen ja kaidesuun-
nitelmasta oli luotu työmaakopin seinälle kuva, jossa oli kaidetyypit ja pohjakuva. 
Vanha suunnitelma malli kaipasi modernisointia ja täydennettynä se toimisi tehok-
kaasti, ollen myös täydentävä pala betonointi- ja elementtiasennussuunnitelmaa. 
Kaidesuunnitelma seinällä oli todettu hyväksi ratkaisuksi, joten siitä tulisi luoda versio, 
joka olisi tulostettavissa aina uusille työmaille. Yksi tärkeä kehittämisen kohde oli 
myös holvintekovaiheen putoamissuojaus, sillä siinä joudutaan holvin reunoilta irrot-







Koska ulkoasut suunnitelmissa muotoilevat samaa kaavaa, käytetään tässäkin suun-
nitelmassa samaa kohdetietopohjaa. Lisätiedot kohtaan on lisätty tietoja itse talosta 
ja kohdista joita suojaus erityisesti koskee. Lisätiedoista hahmotetaan helposti millai-




Suojausmenetelmistä oli jo Laivakaaren työmaan aikaan laadittu taulukko, johon pys-
tyi rastittamalla laittamaan mahdollisen suojauskohteen ja suojausmenetelmän. Jotta 
taulukosta saataisiin kattavampi, tuli siihen lisätä uusia suojauskohteita ja suojaus-
menetelmiä, sekä toimenpidekenttään tarkemmat tiedot suojauksesta. 
 
Taulukossa käsitellään itse työvaihe, vaarat, ratkaisut sekä toimenpiteet. Kun suoja-
ukset on eritelty työvaiheittain, on taulukosta helppo seurata millaisia menetelmiä 
tulee kulloinkin käyttää. Työvaiheita suunnitelmassa ovat työmaa-alueen rajaus, 
maanrakennus ja perustukset, alapohja ja välipohjat, runko, sisävalmistus, julkisivut 
ja vesikatto. Kun taulukon rajat ovat selvät lisätään jokaiseen työvaiheeseen selkeästi 
siihen kuuluva suojausmenetelmä. Menetelmät pyritään tekemään mahdollisimman 
yksinkertaisiksi ja turvallisiksi, jolloin ne ovat nopeampia toteuttaa. Suojausmenetel-
mät olisi myös voitu tehdä kalleimpien ja uusimpien suojauskalustojen mukaan, mutta 
koska suojaukseen on oma budjettinsa, täytyy suunnitelman olla realistinen työmaata 
ajatellen. Seuraavana työssä käsitellään kohtia, joita suunnitelmavaiheessa kehitettiin 
ja kuinka niissä onnistuttiin.  
 
Holvin putoamissuojaukseen on ollut käytössä jo jonkin aikaa Combisafen valmista-
ma Alisperchan-mallinen hirsipuu. Hirsipuu on todettu erittäin hyväksi, sillä se antaa 
työskentelijälle tilaa. Samaa hirsipuumenetelmää päätettiin kokeilla Keilankaaressa ja 
putoamissuojaus tultaisiin saamaan kattavaksi kahdella hirsipuulla ja niihin liitetyillä 







Kuva 11. Hirsipuut käytössä kolmannen kerroksen holvimuotin teossa. Hirsipuut tuo-
vat vaijerikeloineen turvallisen työskentely-ympäristön, jolloin muotin reunalla tehtävä 
kaide on helppo asentaa. Kuva Lauri Alanko. 
 
Laivakaaren työmaalla hissikuilussa oli käytössä valmis- askelmista itse rakennetut 
tikkaat. Tikkaat olivat hankalat siirrellä ja aina seuraavaan kerrokseen mentäessä 
tarvittiin nosturia niiden siirtoon. Tikkaiden tilalle suunniteltiin kevyet kerrosvälitikkaat. 
Uusi kevyt siirreltävä malli helpottaa holvin tekijöitä ja siinä on myös valmiina kaide. 

















Kuva 12. Hissikuiluun suunnitellut holvitikkaat, joissa on kaide mukana.  
Kätevät siirrellä käsin, joten nosturia ei erikseen tarvita. Kuva Lauri Alanko. 
 
Laivakaaren aikaan holvin reunan elementtiosuuksilla oli käytössä villanvälikaide-
elementti. Elementti ei antanut mittojensa puolesta pelivaraa ja oli muutenkin raskas 
kuljetella. Vaihtoehdoksi elementtisivuille suunniteltiin irtonainen tolppamalli, joka 
antaa mahdollisuuden asentaa tolpan paikalle, jossa se ei ole esim. seinämuotin 









Kuva 13. Villanvälikaidetolppa kiinnitetty hissikuilussa sekä päätyelementissä. Kaiteet 
ovat siirreltäviä, joten raskaita kaide elementtejä ei tarvita. Samalla niillä voidaan teh-
dä turvallinen reunus, mikäli esim. suurmuotit ylittävät holvin reunan. Kuva Lauri 
Alanko. 
 
Holvissa normaalille muottireunoille asennetaan porattavat kaidetolppamallit heti hol-
vikaiteen purun jälkeen. Porattavat kaidetolppa malli asennetaan samalla periaatteel-
la seinien viereen, jotta muottivaiheessa reunus pysyy koko ajan suojattuna. Kuvassa 
14 näkyy kuinka kaidetolpat on jätetty muotin verran sivuille seinälinjasta ja kuvassa 
15  näkyy kuinka lähelle suojaus voidaan viedä jalkalistoineen. Holvin reunoille on 
käytössä myös paljon muun mallisia, kiinnitykseltään eri periaatteella toimivia ratkai-








Kuva 14. Porattavat kaiteet asennettu siten, ettei niitä tarvitse irrottaa seinämuottien 







Kuva 15. Villanvälikaide on asennettu elementtiin siten, ettei sitä ole tarvinnut ottaa 
pois muotin tieltä vaan suojaus on voitu pitää paikoillaan. Kuva Lauri Alanko. 
 
Olennaisen putoamissuojauskohteet ovat rungon edetessä ikkuna- ja oviaukot. Usein 
aukot jäävät suojaamatta ja suojausmenetelmät ovat jokseenkin vaihteleva. Keilan-
kaareen elementteihin pyrittiin saamaan kaiteet tehdasasennettuina, jolloin koko suo-











Kuva 16. Ikkuna-aukkojen suojaus tapahtui jo tehtaalla, joten työmaalle jäi yksi suo-
jausvaihe vähemmäksi. Erittäin kätevä tapa hoitaa suojaus, jolloin ei erikseen tarvita 









4.3 Asennuksissa tarvittavat suojaukset 
 
Taulukko asennuksissa tarvittavista suojausmenetelmistä on tehty samalla pohjalle 
kuin kohdassa 2. Taulukossa tarkastellaan  eri asennustyövaiheita ja niissä tapahtu-
via mahdollisia putoamisriskejä. Taulukkoon voidaan rastittaa mitä vaaroja mihinkin 
vaiheeseen kuuluu ja millaisia ratkaisuja vaaroihin on. Toimenpide kenttään on lisätty 
mitä asennustöissä on huolehdittava, että ne ovat turvallisia tehdä. Kohta 3 täydentää 
kohdan 2 perustyövaiheiden suojausmenetelmiä. 
 
4.4 Suojauksen vastuunjako työvaiheittain 
 
Yksi merkittävä kohta suunnitelmassa on vastuunjako. Kohdassa käydään erikseen 
läpi kenelle mikäkin suojauksen osioista on vastuutettu. Samalla varmistetaan, että 
suojauksesta on huolehdittu ja tarkan valvonnan avulla päästään erittäin turvalliseen 
tulokseen. Taulukossa käydään läpi työvaiheet, suojauksen vastuuhenkilöt ja lisätie-
dot. Vastuun siirto jo suunnitteluvaiheessa selkeyttää huomattavasti työmaalla suoja-
usten olemassaoloa. Vaikka vastuu aina on vastaavalla työnjohtajalla, jää yksi iso 
huoli aina vähemmäksi kun vastuuta on jaettu alaspäin. Samalla myös suojausten 
laatu paranee, sillä itse suojauksen tekijällä on vastuuta. 
 
4.5 Suojausten asennus- ja poisto ajankohta 
 
Koska rakennusprojekti etenee koko ajan, ovat myös suojaukset purettava aikanaan.  
Kun suojaus on vastuutettu, on hyvä käydä samojen henkilöiden kanssa läpi asen-
nus- ja purkuajankohta. Taulukossa käydään läpi kukin työvaihe ja siihen liittyvän 
suojauksen tarveaika. Taulukosta on helposti luettavissa milloin kunkin vaiheen 
asennus tapahtuu ja milloin suojaus on purettavissa, joten näin myös suojauksen 
ylläpito on helpompaa. 
 
4.6 Muut toimenpiteet, liitteet ja suunnitelman varmentaminen 
 
Muita yleisiä ohjeita suunnitelmaan on lisätty työturvallisuutta silmälläpitäen. Ohjeet 
ovat lopussa ns. muistin virkistämiseksi. Liitteitä suunnitelmassa on käsitelty laajalti ja 
kaikki löytyvät suunnitelman lopusta. Allekirjoituksilla varmennetaan, että suunnitel-





Suunnitelman lopussa olevat liitteet ovat tiiviissä koossa tulostusta varten. Liitteitä 
työmaakopin seinälle tulevaan kaidesuunnitelmaan on siis helppo tulostaa, eikä niitä 
tarvitse aina erikseen etsiä. Liitteet on helppo esim. teipata pohjapiirustuksen viereen 
ja tussilla voidaan merkata mikä kaidetyyppi kuuluu mihinkin. Kuva 17 selventää Kei-
lankaaren valmistunutta kaidesuunnitelmaa, jossa tarvittavat kaidetyypit on tulostettu 
ja liitetty pohjapiirustuksen ympärille. Tämän jälkeen tussilla on merkattu kyseisten 
kaiteiden asennuspaikat pohjapiirustukseen. 
 
 
Kuva 17. Kaidesuunnitelma työmaakopin seinällä. Suunnitelma poikkeaa hieman 
Ratu 1219-S kortin ohjeesta, mutta tällaisessa muodossa työmaalla suunnitelma on 












5 TULOSTEN ANALYSOINTI 
 
Tavoitteena opinnäytetyössä oli laatia kattavat betonointi-, elementtiasennus- ja pu-
toamissuojaussuunnitelmat NCC Rakennus Oy:n sekä itseni käyttöön ja tavoittee-
seen päästiin. Keilankaaren työmaa käynnistyi elokuussa 2011, jolloin ensimmäiset 
versiot suunnitelmista tulivat käyttöön. Suunnitelmia on täydennetty kuluneen syksyn 
aikana ja valmiit versiot ovat opinnäytetyön liitteenä. Jokainen suunnitelma on käsitel-
ty hyvin työmaaläheisesti, joten ne ovat päässeet hyvin käyttöön Keilankaaren run-
gon noustessa. Suunnitelmissa ollaan käytetty paljon taulukkoja, jotta ne olisivat hel-
pommin muokattavissa aina seuraaville työmaille. Suunnitelmiin voitaisiin aina uhrata 
lisää aikaa ja kertoa yksityiskohtia tarkemmin, mutta jossain vaiheessa ne menettävät 
tehokkuutensa ja ovat liian hankalia lukea. Tämän hetkiset suunnitelmaversiot ovat 
ihanteelliset Keilankaarta ajatellen ja ne ovatkin tuoneet laadukkaan rungon kyseisel-




Betonointisuunnitelma kertoo työnjohdolle hyvin tarkasti miten betonointi tehdään. 
Kun suunnitelmaan ollaan perehdytty ja se on käyty betonirungon tekijöiden kanssa 
lävitse aloituspalaverissa, voidaan työn edistymistä seurata huoletta. Selkeät taulukot 
ovat helposti luettavissa ja olennainen asia löytyy näin nopeasti. Suunnitelman tie-
doissa viitataan aina faktoihin ja lopusta löytyy faktoihin liittyvät liitteet, näin niitä ei 
tarvitse erikseen etsiä, vaan ne ovat välittömästi saatavissa. Usein asiat kokeneille 
työnjohtajille ovat itsestäänselvyyksiä, mutta tämän suunnitelman avulla myös nuo-
remmat johtajat selviävät kunnialla betonoinnista. Yksi kehittämisen kohde suunni-
telmassa olisi vielä ollut betonointitaulukossa, betonin määrien osalta. Betonimäärät 
olisi voitu jakaa valukertoihin, esim. välipohjien kokonaisbetonimäärä 419m3 olisi voi-
tu jakaa välipohjittain, jolloin betonin tilausvaiheessa tarkka määrä olisi ollut helpom-
min saatavissa. 
 
Itselle rungon aikaan työskentely työmaalla ja samalla suunnitelman teko ovat avar-
taneet huomattavasti omaa näkemystäni betonoinnista. Olen saanut huomattavasti 










Elementtiasennussuunnitelmasta saatiin aikaa versio, jonka sisältö ei jätä epäsel-
vyyksiä. Kuten betonointisuunnitelmassa, käsitellään tässä faktoja, joihin liitteet ovat 
yhtälailla löydettävissä suunnitelman lopusta.  Elementtiasennussuunnitelmaan tole-
ranssiluokat olisi voinut kenties ilmaista toisella tavalla, sillä niiden mukaan laatua 
tarkkaillaan. Kuitenkin toleranssiluokat suunnitelmassa ovat liitteiden joukossa hel-
posti löydettävissä. Suunnitelma on 27 sivua pitkä, mutta koska liitteet kasvattavat 
pituutta, on se vielä tehokas työmaalla. Suunnitelma on myös pitkälti taulukkomuo-
dossa, joten muokkaaminen uusille työmaille tulisi sujua ongelmitta. 
 
Elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä opin paljon elementtirakentamisesta. Ele-
menttien parissa en juurikaan ollut työskennellyt, joten mm. tuennat, toleranssit ja 
kiinnitykset tulivat erittäin tutuksi. Suunnitelma on tehty myös siksi tarkaksi, että hie-




Lähtökohtana oli, että suunnitelma olisi mahdollisimman toteutuskelpoinen Keilankaa-
reen, sillä usein suojaus toteutetaan hieman hutiloiden tiedon puutteen vuoksi. Koska 
tällä hetkellä käytössä on paljon erilaisia suojausmenetelmiä, oli ihanteellisen kalus-
ton valinta työn alla. Koska tässä täytyi myös pohtia mahdollisia rahtikustannuksia, oli 
valinta tehtävä myös osittain siltä kannalta. Kalusto valittiin lopulta yhdessä vastaa-
van työnjohtajan kanssa ja valituilla suojausmenetelmillä saatiin aikaan erittäin katta-
va putoamissuojaus.  
 
Itse suunnitelma on tehty muiden suunnitelmien mukaan taulukkoluonteisesti, jolloin 
se on muokattavissa seuraavilla työmailla. Suunnitelman teossa pääsin perehtymään 
erilaisiin suojausmenetelmiin, mikä laajensi huomattavasti kuvaani suojauksista. Me-
netelmiä ei ole aina yhtä oikeaa, on vain lukematon lajitelma hyviä mahdollisuuksia. 
Suunnitelman loppuliitteistä loin työmaakopin seinälle kaidesuunnitelman (kuva 17), 












Suunnitelmien teossa pääsin perehtymään todella hyvin kerrostalon rungossa tapah-
tuviin vaiheisiin, sekä mitä kaikkea on huomioitava turvallisuuden näkökulmasta. 
Työskentelyni Laivakaaren puolella antoi minulle hyvät eväät lähteä suunnitelmien 
haasteisiin, joista mielestäni selvisin yllättävän hyvin - työmaa sai kattavat suunnitel-
mat ja minä sain itselleni erinomaisten suunnitelmien lisäksi valtavasti tietoa.  
 
Vaikka suunnitelmat  ovat pitkiä, on niissä vain tarvittavat liitteet - tosin kun työ alkaa 
mennä rutiinilla eteenpäin, voidaan suunnitelmista karsia ylimääräistä pois. Suunni-
telmissa on myös vielä tekstiä omana osanaan, mikä jatkossa olisi hyvä siirtää tau-
lukkomuotoon. Ihanteellinen ja nopeasti täytettävä taulukko olisi pelkkä rastiruutuun-
menetelmä. Taas täysin rastiruutuunmenetelmä voisi kuitenkin tuoda ongelman, onko 
suunnitelmaan todella perehdytty? 
 
Betonointi työmaalla toimi suunnitellusti ja syksyn edetessä betonin vastaanottopaik-
ka siirtyi suunnitellusti lähemmäksi työmaata. Betonointia helpotti myös pitkälti leudot 
kelit, joten lämmityskalustoa ei tarvittu niinkään paljoa. Myös elementinasennus ta-
pahtui suunnitelmien mukaan, vaikka viimeiset parvekelaatat jouduttiinkin asenta-
maan jälkiasennuksena. Tähän oli kuitenkin hyvä syy, sillä betonirunko nousi kaksi 
viikkoa etuajassa, eikä elementtejä vielä ollut ehditty tehdä. 
 
Yksi kehittämisen kohde olisi putoamissuojaukseen vielä ollut holvin reunastoppari. 
Kun holvimuotti tehdään ja reunalle tulee holvin toppari, toimii se myös samalla jalka-
listana. Kuitenkin kun holvi valetaan, katoaa jalkalista siksi ajaksi, ennen kuin porat-
tavat kaiteet asennetaan. Mikäli stoppari tehtäisiin 10 cm korkeammaksi kuin holvi, 
toimisi se automaattisesti jalkalistana myös holvin valun jälkeen. Tätä menetelmää ei 
kuitenkaan kokeiltu, sillä holvistopparit olivat juuri oikean korkuiset (25 cm), jolloin 
holvinvalajien linjaari myötäili stopparin yläreunaa. Mielestäni tällä menetelmällä 
säästetty aika ei kuitenkaan korvaa menetettyä jalkalistaa, joten 10 cm korkeampi 
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Betonointisuunnitelma,   liite 1,  30 s 
Elementtiasennussuunnitelma, liite 2,  27 s 
Putoamissuojaussuunnitelma,  liite 3,  25 s 
 
Kaikkiin suunnitelmissa käytettyihin kuvamateriaaleihin  
on saatu lupa ko. yrityksiltä. 
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Rakennuskohde Rakennusluvan numero 
As Oy Kuopion Keilankaari 11-0342-R 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio  
 
Henkilöstö  Puh. 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori: Risto Keränen  
Pääurakoitsija (päätoteuttaja): NCC Rakennus Oy 010 507 4900 
Työpäällikkö: Eero Heikkinen 010 507 4903 
Vastaava työnjohtaja: Antti Toivanen 010 507 4933 
Betonityönjohtaja: Sanna-Maria Holopainen 050 408 9484 
Työmaainsinööri:  
Työmaan valvoja: Kari Leskinen 0400 670 355 
Pääsuunnittelija: Olli Nieminen 050 5677037 
Rakennesuunnittelija: Kari Reinikainen 044 7694451 
Betonilaborantti: Rudus Oy, päälaborantti Timo Pohjolai-
nen 
040 771 4550 
Muu vastuuhenkilö:   
Suunnitelman laatija: Lauri Alanko 050 4366577 / 050 377 1464 
 
Nosturit ja nostolaitteet, liite 15  
Nosturityyppi Nosturiteho Nosturin ulottuma Enimmäistukijalkakuorma 
Liebherr  280 EC-H16 puomin kärj. 7300kg 46,6m  
Autonosturi    
Betonointi 
Betonin toimittaja: Puhelin:  
Faxi: 
Rudus Oy Kuopion betonitehdas,  Likolammentie 24, 
70460 Kuopio 
Puh: 020 447 5250 
Fax: 020 447 5260 
Pielisen Betoni Oy 
Tehdaskatu 43, 70620 Kuopio 
Puh: 044 340 0800 





Betoni tuodaan sekoitussäiliöautoilla pääosin 7,5 m
3
 kuormilla työmaalle.  Seinä-
valuissa siirto sekoitussäiliöautosta nostoastiaan ja torninosturilla kohteeseen. 
Nostoastian tilavuus 1,5 m3, optimi nostojen kannalta. Holvin valuissa käytetään 
tilanteen vaatiessa pumppuautokalustoa. Varalla betonitöihin on autonosturi (tila-
uksesta). 
Kuljetusreitti: Matkaa betonitehtaalta työmaalle on 10 km, matka-aika n. 15 min. Betoniauto 
ajaa Laivakaaren työmaan pihalle, josta suoritetaan purku nostoastiaan. 
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Muuta: As Oy Kuopion Keilankaaren ulkoseinät ovat SKE-sisäkuorielementtejä ja por-
rashuoneen seinät ovat V-elementtejä. Betonointisuunnitelma koskee maan-
paineseiniä, huoneistojenvälisiä seiniä, sekä holvia. Elementtiasennuksesta on 
laadittu erillinen suunnitelma. 
 
Massatilaukset Rudus Oy 020 447 5250. Massa pyritään varaamaan vähintään 
päivää aikaisemmin ennen seinienvalua ja vähintään kolmea päivää ennen holvin-
valua.  Holvinvaluissa betonoijat on varattava n. yhtä viikkoa aikaisemmin. Mikä-
li on tarvetta pumppuautolle, on varaus tehtävä  n. viikkoa ennen. 
 




Keilankaaren betonityönjohtajalla täytyy olla vähintään 2-luokan betonityönjohta-















vyys. ( Liite  
















XC3 ja XF1 K40-2 1-2 0-25 12 35mm, rst-
terästä käyt-
täen 25mm 










XC1 K30-2 2-3  158 20mm 
(R60), 
35mm 
(R120)   
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Välipohjat XC1 K30-2 2-3 0-25 419  
Yläpohja XC1 K30-2 2-3 0-25 87  
Maanpaine-
seinät 
XC1 K30-2 2   35mm 
Hissimonttu XC2 K35-2 2   40mm 
VSS seinät 
 
    26  
VSS holvi     25  




vyys. ( Liite  











Anturat XC2 K35-2   28 35 mm, 
maata vasten 
50mm 
Seinät XC3 ja XF1 K40-2 1-2 0-25 35 35mm, rst-
terästä käyt-
täen 25mm 
Liittovalu XC3 ja XF1 C32/40   41  
Lisätiedot: Seinät: 
Seinävahvuudet; väliseinät 160mm, huoneistojen väliseinät 180mm ja käytä-
vä 200mm. Korkeus 2780mm, n. 20mm seinän yläosasta holvin sisään.. Va-
luvaiheessa yläpinta tasataan korkomerkkeihin,  jonka jälkeen asennetaan tar-
tunnat.  
 
Lattia & holvit: 
Valettavana on maanvarainen lattia, neljä välipohjaa ja yläpohja. Maanvarai-
nen lattia valetaan 80mm paksuna ja välipohjat sekä yläpohja 250mm paksui-
na. Valujen korkoa tarkkaillaan työnjohdon toimesta valun aikana.  
2.2 
Laatuvaatimukset & 
pinta, (liite 1,2 ja 9) 
Seinät: 
Seinien pinnan laatua tarkkaillaan muottien purun jälkeen. Vibrauksesta on 
huolehdittava, jottei seiniin jää "hiirenkoloja". Seinän suoruus pitää pysyä to-
leranssissa + / - 15mm. 
 
Holvi: 
Holvin pinnan laatu määräytyy hiertotyylistä riippuen.  Liite 1 
- Välipohjien pinta jätetään linjaaripinnalle, jonka jälkeen rakennuksen  myö-
hemmässä vaiheessa tasoitetaan se 5-20mm plaanolla. 
- Yläpohjan pinta puuhierretään 
Yleisesti noudatetaan laatupoikkeamissa normaaliluokkaa, By 47, Liite 9. 
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Tiivistykseen valuissa käytetään sauvatiivistintä (vibra 32mm-60mm). Paikal-
lavaluseinissä  valaminen suoritetaan n. 50 cm betonikerroksilla ja kerrokset 
tiivistetään  huolellisesti ennen seuraavan kerroksen valua. Sauvan annetaan 
painua omalla painollaan noin 15…20 cm edellisen valukerroksen sisään, jol-
loin kerrosten välinen rajapinta tasoittuu eikä kerrosten välille jää näkyvää 
saumaa. Sauvaa nostetaan rauhallisesti ylös tasaisella nopeudella, jotta sen 
jättämä kolo ehtii umpeutua koko pituudeltaan. Tärytys tehdään noin 40…50 
cm pistovälein yli koko betonoidun alueen. Sopiva tärytysaika on noin 
10…20 sekuntia ja se vaihtelee mm. betonimassan notkeuden, tärysauvan te-
hon, betonoitavan kerroksen paksuuden ja raudoituksen mukaan. Tärytysajan 
on oltava riittävä, jotta ylimääräinen ilma (eli tyhjätila) ehtii poistua raken-




Betoni pudotetaan kasoina, joka juoksutetaan oikeaan korkoonsa vibran ja la-
pion avulla. Liiallinen täryttäminen aiheuttaa erottumista. Raudoituksien tä-





Jälkihoitoon käytetään betonin toimittajan suosittelemaa jälkihoitoainetta. Li-
säksi  sään vaatiessa valut peitellään ja lämpötiloja seurataan lämpömittarilla. 
Lujuuden kehitystä seurataan sadgroven menetelmällä ja rudus oy:n tarjoa-
malla betoplus-palvelulla. Lämpimissä olosuhteissa (> +5) jälkihoitoaineen 
lisäksi valu peitellään ja/tai  kastellaan  liian nopean kuivumisen estämiseksi. 





Työsaumat voidaan tehdä rakennesuunnittelijan merkitsemiin paikkoihin ja 
suunnittelijan antamin lisäraudoitusohjein. Työsauman stopparina käytetään 
siihen tarkoitettua työsaumaverkkoa. Hätäsauma rakennesuunnittelijan ohjeen 
mukaan, yleensä kantavan seinän kohdalle +  50% yläpinnan terästä. Jatkos-
pituudet huomioitava. 6mm 400mm, 8mm 800mm,  Rakennesuunnittelija Ka-
ri Reinikainen puh: 0447694451 
Kohde Työsaumatyyppi Lisäraudoitustarve 
Anturat - - 
VSS -  
Maanvarainen lattia - - 
Seinät Pystymuotti 50% 




telmät ja muottien purku) 
Holveissa DOKA kalusto: kolmijalat, sekä 21mm filmivaneri. Varattu 1,5 
holvin verran holvimuotti- ja holvitukikalustoa. Aputylttien määrää  lisätään 
rungon edetessä. Liite 10 ja 11. 
 
Seinissä STEAMRATOR, 2 x 7,2m, 2x 5,6m, 2  x 3,6m. Muottikierto ja mas-
san valinta niin, että valettujen seinien muotit voidaan purkaa seuraavana päi-
vänä. Liite 12,13 ja 14. 
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Betonityönjohtaja tekee seinämuottisuunnitelman ja vastaava työnjohtaja hy-
väksyy sen.  
 






Jälkihoito Betonointi Tiivistys 
Perusmuurin ul-







1 vrk 1 vrk Nostoastia Vibra 
Anturat Vaneri 1 vrk 1vrk Nostoastia Vibra 
Maanvaraiset ja 
kantavat lattiat 



























Maanpaineseinät Vaneri / 
Suurmuotti 
 1vrk Nostoastia Vibra 
Hissimonttu Lauta/ Va-
neri 
1 vrk 1vrk Nostoastia Vibra 





Muotit voidaan purkaa rakenteen saavutettua vaaditun purkulujuuden, joka on 
60% nimellislujuudesta. Purkulujuuden saavutus osoitetaan laskennallisin 
keinoin perustuen valetusta rakenteesta mitattuihin lämpötiloihin ja aikaan. 
Valitaan massa ja järjestetään olosuhteet niin, että purkulujuus saavutetaan n. 
3 vrk: n kuluttua. 
 
Seinät: 
Seinävaluissa valitaan massa ja järjestetään olosuhteet niin, että purkulujuus 
saavutetaan n. 1 vrk kuluttua valusta. Purkulujuus 60 % nimellislujuudesta. 
 
Lujuudenkehitystä seurataan laskemalla lämpöastevuorokaudet. Mahd. Beto-
plus ohjelma / vastaava. 
3.2  
Muottien purkujärjes-
tys ja rakenteiden jälki-
tuenta: 
Seinät: 
Seinämuotit irrotetaan ensin kangella seinästä, jonka jälkeen tuplaus osa nos-
tetaan nosturilla pois. Stoppareiden kulmaraudat ruuvataan työmuotista irti, 
jonka jälkeen voidaan työmuotti nostaa pois. Purkuvaiheessa on kiinnitettävä 
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huomioita valuseinään, ettei se pääse liikkumaan muottien purkuvaiheessa. 
Raudoituksen ja LVI-asennusten kiinnityksessä ei saa käyttää kuumasinkittyjä 
nauloja, sillä ne rikkovat muotin vaneripinnan. Kapeat seinät ( ~1m) on tuet-
tava vinotuilla, väh. 2 kpl. 
 
Holvi: 
Aputyltät siirretään niskapalkin kohdalta sivuun muottivaneria vasten, holvi-
tukien haarukkapäät vapautetaan, jolloin ne putoavat n. 80 mm alaspäin. Seu-
raavaksi puretaan koolauspalkit, levyt ja niskapalkit. Muutamia niskapakkeja 
jätetään paikalleen niin, että levyt putoavat niiden varaan (työturvallisuus). 
Lopuksi aputyltät siirretään vanerittomaan holvin kohtaan 2 m ruutuihin. 
Aputyltät ovat paikallaan ja kerroksittain samalla kohtaa, kunnes koko runko 
on ylhäällä. Vähintään 2 kerrosta on aina aputyltättynä - alimmista ker-






Runko on osittain talvibetonointi runko, joten betonivalua suojataan  ensim-
mäisten vuorokausien aikana, jottei betonimassan lämpötila ennen sitoutumi-
sen alkua laske alle +10 C:n. 
 
3.3.1  
Lämmitys, suojaus sekä 
lämpötilaseuranta: 
Liite 5 ja 6 
 
Seinät: 
Seinävaluissa käytössä 5 paria lämmitettäviä  muottipareja  (16A). Lämmitet-
täessä toinen puoli kytketään eri sarjaan kuin toinen, jolloin häiriön sattuessa 
jää toinen puoli muotista lämmittämään. Lumen ja jään sulatus alustasta teh-
dään esim. toholla. Seinävalun alaosaan laitetaan lämmityslanka kylmää vas-
ten valettaessa. Seinämuotin yläosa peitetään muovilla lämpöhäviön mini-
moimiseksi. Muottien lämpötilaa säädetään termostaateilla 45 asteeseen. Be-
tonin lämpötilaa seurataan kelien kylmetessä. 
 
Kovilla pakkasilla betoniksi valitaan K30-2 rapid, nopeasti kovettuna raken-
nebetoni - betonin käyttö vaatii rakennesuunnittelijan hyväksynnän. Myös be-
tonin lujuusluokkaa voidaan  nostaa, mutta vaikutus raudoitukseen varmistet-
tava aina rakennesuunnittelijalta ennen raudoitustöitä. 
 
Holvi: 
Holvivaluissa holvin alapuolinen lämmitys tapahtuu termostaatein varustetuin 
öljypuhaltimin, 1 kpl/huoneisto, yht. 5 kpl. Lämpötila-antureita 4 kpl/holvi, 
lämpötilaa (=lujuudenkehitystä) seurataan rungon edetessä ja lukemat kirja-
taan. Holvia suojataan yläpuolelta routamatoilla ja kevytpeitteillä, alempi ker-
ros huputetaan ja aukot peitetään pressuin/kevytpeittein.  
Lämmittimien pakoputkien ulosjohtaminen pressun/muovin läpi  eristetään 
mahdollisesti mineraalivillalla.  
 
Mikäli on tarvetta höyrystykselle  varataan siihen aikaa min. 2 h ennen valua, 
varmistetaan höyrytyspalvelun saatavuus.  Itä-Suomen Pinnoitustekniikka Oy 
p. 0400 671 462, varalla Höyrypalvelu Harri Laakkonen p.0400 674 415.  
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to, määrä, tarvittavat 
luvat 
 
Holvinvaluihin  lämmityskalusto hankitaan vuokraamosta (Cramo Oy). Rik-
koutuneen lämmittimen tilalle vaihdetaan heti uusi. Cramon yhteyshenkilö 
Tuula Tiainen puh. 050 359 1480. Cramo Oy, Kuopio p. 010 661 4000. 
Seinävaluissa varmistetaan, että muotit on tarkastettu ja koekäytetty muotti-
toimittajan toimesta, merkinnät/tarrat koekäytöstä päiväyksineen oltava muo-
teissa.  
 
Seurataan sähkölämmityksen toimivuutta koko muottien käytön ajan. Häiriö-
tilanteessa yhteys RamiRent Oy / Matti Lyytinen p. 0500 650 010, luvattu 
sähkömies korjaamaan muutaman tunnin kuluessa (Tissari, Siilinjärvi). 
 
Työmaalla varastoidaan säiliössä 2000 litraa polttoainetta, pelastusviranomai-
sen tietoon saatettu varastoitava määrä. Toimittaa Teboil yritysmyynti p. 
040 574 0297. Tynnyrin vetoisuus 200 litraa polttoainetta, kulutus n. 200 







- Ennen muottien tuplausvaihetta tarkistetaan, että tarvittavat raudoituk-
set, tartuntalevyt, kolot ja läpivientiosat ovat paikallaan ja katsotaan 
silmämääräisesti, että raudoituksen suojaetäisyydet täyttyvät 
- Tarkistetaan ovi- ja ikkunavarausten sijainti ja koko 
- Tarkistetaan stoppareiden riittävä tuenta ja tarkistetaan muottien kiris-
tys 
- Seinän päälle tulevien tartuntojen asennuksessa tulee huomioida ettei 
tartuntoja asenneta seuraavan kerroksen oviaukkojen kohdalle 
- Mikäli upolet- vesiputket tulevat kulkemaan alaslaskuissa, tulee var-
mistaa etteivät putkien yläpäät jää ylimmän reunateräksen sisäpuolel-
le, vaan jäävät seinästä helposti irrotettavaksi (taivutetaan holvimuot-
tivaiheessa holvin alle) 
- Valun jälkeen muottien pystyaseman tarkistus ja mahdollinen korjaus 
- Valukoron mittaa mittamies 
 
Holvi: 
- Käydään läpi holvimuottien korkeus ja tarkastetaan ettei levyt ole 
puskussa seinien päällä 
- Ennen valua tulee huomioida holvin puhtaus ja tarvittaessa tulee ros-
kat kerätä pois ja esim. sahanpuru poistaa lehtipuhaltimella. 
- Huolehdittava, ettei raudoitus ole miltään kohdalta kovana ja sidottava 
mahdolliset irtonaiseksi jääneet työteräkset 
- Käytävä läpi kaikkien kaivojen suoruus ja sitä on tarkkailta koko va-
lun ajan! 
- Katsottava, että sähköputket ovat kunnolla kiinnitettyinä, jolloin ne 
eivät mene tukkoon, 
- Huolehdittava, että sähköputkien päät osuvat puurunkoseinän sisään, 
eivätkä huoneiston puolelle 
- Huolehdittava että IV-koneen poistoputki ja pesukoneen tippaputki 
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- Varmistettava että sewatec-patteriputkien varaukset ovat samassa lin-
jassa 
- Käytävä valumiesten kanssa läpi kaikki ohuet / ahtaat  vibraus kohdat, 
kuten porraskäytävän huullokset sekä teräspilari 
- Holvinvalun yhteydessä valetaan alemman kerroksen huoneiston sei-




Betonointi seinissä 2 RAM (omat miehet NCC Rakennus Oy) 
Holvin valuryhmä 2-3 RAM (Savon Betonilattiat Oy, Jari Marin p. 0400 
278 328) 
 + tarvittaessa kaatolattiat alihankintana 1-2 RAM 
 













Raudoituksissa käytetään maata vasten 50 mm välikkeitä ja sisärakenteissa 25 
mm, muoviset välikkeet esim. Okaria. Hitsattavat teräkset on oltava tarkoi-
tuksen mukaista laatua. Työraudoitus riittävän tiheä ja dimensio väh. 10 mm. 




tus,  massiiviset 
rakenteet, muut mene-
telmät) 
Työmaan valaistus pimeällä ajanjaksolla järjestetään torninosturissa olevin 
valaisimin, kiinnitetään runkoon tarvittaessa lisävalaistusta. Holvin alapuoli-
sille purkutöille järjestetään riittävä työvalo halogeenivalaisimin huoneistoit-












Työmaalla aina oltava varavibra valujen aikana.  
 
Betoniasemalta saadaan tarvittaessa toinen pumppu ja vuokraamosta varaka-
lustoa, Ramirent Siilinjärvi, p. 020 750 2320, Ramirent Kuopio p. 040 837 
5929, Cramo Kuopio, p. 010 661 4000. 
 
Torninosturin toimintahäiriöissä soitto Kalevi Nohmille puh: +3725223303 
tai mahdollinen autonosturin käyttö, Nostokonepalvelu, Kuopio, p. 017 586 
8800. 
Pitkissä sähkökatkoksissa turvautuminen aggregaattiin, vuokraamosta. 
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Kohde Valun keskeytys alle 
1h 




ja muut ulkotilan beto-
nirakenteet 
- Betoni vara-asemalta  
Anturat - Työsauma  
Maanvaraiset ja kanta-
vat lattiat 
- Betoni vara-asemalta  
Lämpimät tilat: seinät, 
pilarit 
- Betoni vara-asemalta  
Holvit - Betoni vara-asemalta  
Maanpaineseinät - Betoni vara-asemalta  
Hissimonttu - Työsauma  









Betonikuormakirjat ja kuorma tarkastetaan kuorman tullessa työmaalle. Beto-
noinnista tehdään betonointipöytäkirjat ja kuormakirjat tulevat siihen liitteek-
si. 
 
Rakennesuunnittelija käy tarkastamassa 1. holvin raudoituksen ja muuten tar-
kastuksista huolehtivat työnjohto ja valvoja. 
11  
Työturvallisuus 
Työmaalle tehdään betonirungon riskianalyysi, sekä putoamissuojaus suunni-
telma.  
 
Arvioidaan vaarat tehtäväkohtaisesti; mikäli työnsuoritukseen liittyy normaa-
lista poikkeavia riskitekijöitä, ne eliminoidaan erillisellä ko. tehtävän turvalli-
suussuunnittelulla ja toteutuksella.  
 
Jokainen työmaalle työskentelemään tuleva henkilö perehdytetään ja tehdään 
työmaalla perehdytyskierros.  Aliurakoitsijan valuporukka perehdytetään en-
nen valujen alkua, esim. edellisenä päivänä ja katsotaan työkohde, sekä työn-
suoritukseen liittyvät riskit. 
 
Erityistä: Suurmuottien putoamissuojaus kettingein, iso valukuuppa ei sovi 
liikkumaan kiinteiden kaiteiden välissä. 
 




• heijastava suojavaatetus 
• kuulosuojaimet 
• suojakäsineet 
• turvavaljaiden käyttö  
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1. Betonilattian  laatuluokat – RTT. Betonityömaaohje. 
2. Betonipinnan luokka – RTT. Betonityömaaohje. 
3. Runkoaineen suurin raekoko – RTT. Betonityömaaohje. 
4. Betonimassan notkeus, painuma ja leviämä – RTT. Betonityömaaohje. 
5. Sääsuojaustarve – RTT. Betonityömaaohje. 
6. Muottilämmitys – RTT. Betonityömaaohje. 
7. Betonointikalusto – RTT. Betonityömaaohje. 
8. Betonin jälkihoito – RTT. Betonityömaaohje. 
9. Toleranssiluokat - BY 47 - 4.2.4.1, 4.2.4.2 
10. DOKA-muottikalusto - Ramirent. Kalustoesite. 
11. DOKA-muottikalusto - asennus - Ramirent. Kalustoesite. 
12. DOKA-muottikalusto - purku - Ramirent. Kalustoesite. 
13. STEAMRATOR muottikalusto - Ramirent. Kalustoesite. 
14. STEMRATOR tekniset tiedot - Steamrator - PERI 
15. Nosturin nostoarvotaulukko - Liebherr.  
16. 1-luokan betonityönjohtajan pätevyysvaatimus - FISE 
17. 2-luokan betonityönjohtajan pätevyysvaatimus - FISE 
18. Betonin rasitusluokat 50v - BY 50 - 4.1.1.5 
19. Betonin rasitusluokat 100v - BY 50 - 4.1.1.5 
20. By 50 kohta 4.2.4.4 - BY 50 
21. Muottikiertosuunnitelma 
22. Työmaan aluesuunnitelma  
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  Liite 10 
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Betonointisuunnitelma  20 (30) 
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  Liite 16 
  










Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 


















Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 


















Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 

















Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 


















Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 

















































Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 

















































Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 
















 1 (27) 
 
  
 05.12.2011  
 
 






Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 
Vastaava työnjohtaja: Toivanen Antti  +358 10 507 4933 
 
1 Kohdetiedot 
Rakennuskohde Rakennusluvan numero 
As Oy Kuopion Keilankaari 11-0342-R 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio  
Henkilöstö  Puh. 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori: Risto Keränen  
Pääurakoitsija (päätoteuttaja): NCC Rakennus Oy 010 507 4900 
Työpäällikkö: Eero Heikkinen 010 507 4903 
Vastaava työnjohtaja: Antti Toivanen 010 507 4933 
Työnjohtaja: Sanna-Maria Holopainen 050 408 9484 
Työmaainsinööri:  
Työmaan valvoja: Kari Leskinen 0400 670 355 
Pääsuunnittelija: Olli Nieminen 050 5677037 
Rakennesuunnittelija: Kari Reinikainen 044 7694451 
Elementtisuunnittelija: Kari Reinikainen 044 7694451 
Elementtien asennusliike: NCC Rakennus Oy  
Elementtiasennustyönjohtaja: Sanna-Maria Holopainen 050 408 9484 
Muu vastuuhenkilö:   
Suunnitelman laatija: Lauri Alanko Puh.: 050 4366577 / 050 377 1464 
Nosturit ja nostolaitteet, liite 13  
Nosturityyppi Nosturiteho Nosturin ulottuma Enimmäistukijalkakuorma 
Liebherr  280 EC-H16 puomin kärj. 7300kg 46,6m  
Autonosturi    











SV-Element Oy Simo Vanninen 050 5466963 Simo Vanninen 050 5466963 
Parma Tuomala Ismo 020 577 5909 Tuomala Arto 020 577 5910 






Elementit tuodaan työmaalle rekalla (täysperävaunuyhdistelmällä). 
Kuljetusreitti: 
 
Elementit puretaan Laivakaaren puolelle Laivakaari kahteen. Kuljetus Saaristo-
katua pitkin aina Laivakadun risteykseen saakka. Mikäli liikenteen takia ei Lai-





 2 (27) 
 
  
 05.12.2011  
 
 






Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio     
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 
























Nostoapuvälineet /  
Elementin nostoelimet 











7,8x3,26x3,41 7,0 36 20 Nostolenkit 
Pilarit P-211…P-623 2,71x0.28x0,4
0 




V-201…V602 5,17x3,26x0,2 8,2 28 10 Nostolenkit 
Porraselementit Por-002 2,52x1,2x0,34
4 








2,0 38 30 Nostolenkit 
























7,8 25 6 Nostolenkit: PINTOS 
OY, JB20 







5,8x3,45x0,4 7,39 29 6 Nostolenkit 
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Liittolaatat       






Max. mitat (m) 










Nostoapuvälineet /  
Elementin nostoelimet 
































Mikäli kuorielementit asennetaan ennen toisen kerroksen parvekelaattoja, ei 
asennuksessa tarvita ajoneuvonosturia. 
 
Autohalli: 
Autohallin palkkien nostoissa tarvitaan ajoneuvonosturia. Palkkien nostoista 





Elementit asuinrakennus Toimittaja 
Kuorielementit SV-Element Oy 
Sisäkuorielementit SV-Element Oy 
Pilarit SV-Element Oy 
Porrashuone-elementit SV-Element Oy 
Porraselementit SV-Element Oy 
Parvekepieli elementit SV-Element Oy 
Parvekepilarit SV-Element Oy 
Parvekelaatat SV-Element Oy 
Hissikuiluelementit Parma 
Elpo-hormit Elpotek Oy 
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Vastaanotto ja purku: 
 
SV Elementti Oy, Parma sekä Elpotek toimittaa elementit kullekin elementti-
tyypille soveltuvalla kalustolla. Kuljetukset ohjataan Laivakadulle, josta pääs-
tään elementtien vastaanottopaikaksi tarkoitetulle paikalle. Autot poistuvat sa-
maa reittiä työmaalta.  
 
Purkamisjärjestys elementti toimittajan ja kuljetusliikkeen antamien ohjeiden 
mukaan. Elementit tulee tarkastaa tässä vaiheessa, ettei niissä ole rikkoutumia, 




Korkeat seinäelementit, sekä parvekkeiden pielikivet varastoidaan elementti-
fakkiin, jolle tehdään tasattu ja tiivistetty pohja. Pilarit varastoidaan vaaka-
asennossa työmaalle tasaiseen kohtaan aluesuunnitelman mukaisesti. Parveke-
laatat nostetaan kuljetusautosta ja varastoidaan vaaka-asentoon toimittajan oh-
jeen mukaan. Hissikuiluelementit varastoidaan limittäin pystyasentoon. Elpo-
hormit varastoidaan vaaka-asennossa päällekkäin toimittajan ohjeen mukaan. 
 
4 
Nostot, asennus ja 
asennusjärjestys 




Elementtien nostot suoritetaan torninosturilla, tarvittaessa autonosturilla ja ku-
kin elementti nostetaan sille kuuluvilla nostoapuvälineillä. Vaakatasossa liiku-
teltavia elementtejä voidaan varastointivaiheessa nostaa liinoilla, liinojen sal-
limien kuormarajojen mukaan. Asennettaessa käytetään elementtiasentajien 
ohjeiden mukaisia vaijerinostolenkkejä tai elementeissä olevia nostolenkkejä. 
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5. KE101-KE103 + KE108-KE110 
Mahdollisuuksien mukaan KE104-KE107  
6. M101-M105 










14. Puolet kerroksen Elpo-hormeista 
15. V201, V202 
16. SKE201, SKE202, SKE206 
17. Loput Elpo-hormeista 
18. P211 
19. M201-M205 





24. P312, P313 
25. HKU20-2 
26. Puolet kerroksen Elpo-hormeista 
27. V301, V302 
28. SKE301,SKE302, SKE306 
29. Loput Elpo-hormeista 
30. P311 
31. M301-M305 
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36. P412, P413 
37. HKU20-2 
38. Puolet kerroksen Elpo-hormeista 
39. V401, V402 
40. SKE401,SKE402, SKE406 
41. Loput Elpo-hormeista 
42. P411 
43. M401-M405 





48. P512, P513 
49. HKU20-2 
50. Puolet kerroksen Elpo-hormeista 
51. V501, V502 
52. SKE501,SKE502, SKE506 
53. Loput Elpo-hormeista 
54. P511 
55. M501-M505 





60. P612, P613 
61. HKU20-3 
62. Puolet kerroksen Elpo-hormeista 
63. V601, V602 
64. SKE601,SKE602, SKE606 
65. Loput Elpo-hormeista 
66. P611 
67. M601-M605 
68. P601 x 5 
69. U601-U605 
70. Hissikuilun kansikivi HYL-1 
Autohalli 
 
1. Pilarit, P 
2. Palkit, JK 
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Pilarin ja pielielementin alle laitetaan asennettaessa asennusmassaa (pys-
tysaumalaastia PSL). Pilari tuetaan asennustukien (väh. 2kpl, liite 11) ja asen-
nuspannan avulla, myös pielikivi tuetaan vähintään kahdella asennustuella (liite 
10). Parvekelaatta asennetaan sen jälkeen kun pilari ja pielielementti on juotettu 
kiinni ja juotos on saavuttanut lujuutensa. Parvekelaatta stabiloidaan vähintään 
kahdella (2kpl) tyltällä, jonka jälkeen se juotetaan (juotosbetonilla JB 600/3, 
huom. ulkotilan juotosbetoni pakkasenkestävää, rasitusluokka XC3, XF1) kiin-
ni pilariin ja pielikiveen.  Pilarilinjan suoruutta tarkkaillaan asennuksen edetes-
sä kerroksittain. Asennettaessa korokepalojen maksimi korkeus on 30mm. 
 
 Seinäelementit ja hissikuilu: 
Seinäelementtien ja hissikuilun alle laitetaan asennusmassa (PSL) elementtiä 
asennettaessa. Mikäli seinäelementtien pystytartuntoja joudutaan katkaisemaan, 
laitetaan uuteen porattuun harjateräkselle tarkoitettuun reikään injektointimas-
saa (Sormat ITH150P). Seinäelementtien mahdolliset hitsausliitokset tehdään 
asennuksen yhteydessä. Seinäelementteihin tulee vähintään kaksi (2kpl, liite 
10) asennustukia. Hissikuilu pysyy vakaana asennusmassan avulla. 
 
Elpo-hormit sekä pilarit: 
Elpo-hormit asennetaan asennusohjeen mukaisesti, käyttäen liitos/-
asennustarvikkeita (Liitteenä Elpotekin asennustarvikeluettelo). Hormit tuetaan 
holvimuottiin, sekä seiniin. Mikäli se ei ole mahdollista, käytetään väh. 2kpl, 
liite 11 asennustukia. Pilareiden alla käytetään asennusmassaa (PSL) ja pilarit 
tuetaan vähintään kahdella asennustuella. Pilareiden kuljetuksenaikaiset nosto-
lenkit pyritään katkaisemaan maassa. 
 
Portaat: 
Porraselementit asennetaan detaljien mukaisesti ilman asennusmassaa. Asen-
nusaikaisiksi tuiksi jätetään väh. kaksi kappaletta (2kpl) tylttiä/ porraselement-
ti. Porraselementit irrotetaan välipohja- ja lepotasolaatoista Neopren-kaistoilla. 
Kun portaat on asennettu, katkaistaan tai taivutetaan mahdollisuuksien mukaan 
nostolenkit asennussaumaan ja portaat juotetaan juotosbetonilla kiinni. Kun 
juotos on tehty ja vaadittava lujuus juotokselle saavutettu, voidaan asennusai-
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Pilarien ja parvekepielikivien asennussaumat täydennysjuotetaan juotosbetonil-
la (JB 600/3, liite 5). Parvekelaatan on oltava pielikiven päällä väh. 60mm. 
Kun parvekelaatta on valettu holviin kiinni ja juotosvalut tehty, voidaan asen-
nustuet poistaa. Aputylttäys säilytetään, kunnes lopullinen lujuus parvekera-
kenteelle ja holville on saavutettu.  
 
Mikäli laattoja joudutaan asentamaan jälkikäteen, tulee rakennesuunnittelijan 
käydä tarkastamassa hitsatut liitokset. Mikäli ylimpien parvekkeiden kattolaatat 
U601-605 asennetaan jälkiasennuksena, ei aputylttäystä saa purkaa, ennen kuin 
ne ovat hitsattu täysin kiinni. Välipohjalaatan alapinnan raudoituksia ei saa 






Seinäelementit ja hissikuilu: 
Seinäelementit kiinnitetään paikallavaluseinässä oleviin elementtilenkkeihin, 
jonka jälkeen lenkeistä pujotetaan väh. 12mm harjateräs A500HW. Elemen-
tin yläreuna tukeutuu 200mm verran holvinvaluun. Kunnes juotosvalut ja hol-
vinvalu on tehty, voidaan asennustuet poistaa. Pystysaumapumppaus suorite-
taan asennustukien purun ennen/ jälkeen pystysaumalaastilla (tarvittaessa talvi-
laatu). 
Hissikuilu tuetaan paikallavaluseinissä oleviin elementtilenkkeihin väh. 12mm 
harjateräksen avulla, jonka jälkeen pystysaumat pumpataan pystysaumalaastilla 
(PSL). Asennussauma täytetään esim. muurauslaastilla, sillä hissikuilu pysyy 
vakaasti paikallaan. 
 
Elpo-hormit: Liite 1,2,3,4 
Elpot kiinnittyvät holvinvaluun, mikä estää niiden sivuttaisliikkeen. Hormit 
tukeutuvat toistensa päälle, joten ne saavuttavat vakavuutensa holvinvalun jäl-
keen ja lopullisen vakavuutensa kun holvi on saavuttanut lopullisen lujuutensa 
 
Portaat: 
Porraselementin sekä porrashuulloksen välinen etäisyys saa olla max. 20mm, 
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Pilarien, hissikuilun, seinäelementtien, portaiden sekä parvekkeen saumat on 
juotettu juotosbetonilla (JB 600/3, liite 5), paikallavaluseinät valettu ja pys-







Elementtien saumoissa käytetään tarvittaessa lämmityskaapeleita ja lisäksi va-
luja suojataan esim. routamatoilla. Juotosbetonina käytetään tilanteen vaatiessa 























Rakenteiden mitat tarkistetaan perustusvaiheessa. 
 
 






Tehdään tarkistusmittauksia pistokoe luontoisesti kerroksittain. Mittojen paik-
kansa pitävyyttä tarkastellaan asennettaessa ensimmäisen kerroksen elementte-
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Hitsausluokka C,  hitsaustyön suorittajalla oltava voimassa oleva pätevyys hit-










Saumabetonointi suoritetaan juotosbetonilla JB 600/3 K60 (XC1). Osa rungos-
ta toteutetaan talvibetonointina, joten saumoissa käytetään tarvittaessa Ve-
tonitin talvijuotosbetonia K50 (max. -15 °C), sekä pystysaumoissa talvipys-
tysaumalaastia K40 (max. -15 °C), (Liite 5. Vetonit-juotosbetonit).  
Seinäelementtien saumat ja kolot valetaan pumppaus-menetelmällä. 
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Tehty erillinen suunnitelma 
Asennuksen aikana käytettävät 
Työtasot:  Ei tarvetta 
Työtelineet / työpukit:  Alumiiniset asennustelineet/ työpukit 
Saksilavat: Ei tarvetta 
Henkilönostimet: Ei tarvetta 
Henkilönostokorit: Tarvittaessa 
Nousutiejärjestelyt: Kulku kerroksiin porraskäytävän kautta/ kerrosten välisillä väliaikaisilla holvi-
tikkailla/portailla. Lopulliset porraselementit asennetaan rungon mukana 
Kerrosten putoamis-
suojaus/ rakennusaikai-
set ja asennuksen myötä 
siirrettävät kaiteet: 
Turvavaljaat elementtiasentajilla. Kaiteet asennetaan heti holvin valujen jäl-
keen. Hormiaukot suojataan kaitein. Seinäelementeissä olevat alle 900mm 
korkeat aukot suojataan kaitein. Kaiteet seinäelementtien ikkuna-aukkoihin 
pyritään asentamaa maassa. 
Vesikattokaiteet kiinni-
tystapoineen ja katolle 
kulku / rakenteet: 
Yläpohjaholville asennetaan kaiteet heti holvivalun  jälkeen. Kts. putoamis-
suojaussuunnitelma 
Erityistoimenpiteet: Pilareiden kuljetuksenaikaiset nostolenkit pyritään leikkaamaan pois maassa, 
jolloin vältytään putoamisriskiltä. 
Työntekijän henkilökoh-
taimet suojaimet: 
 suojakypärä, silmäsuojaimet 
 turvakengät, heijastava suojavaatetus 
 kuulosuojaimet, suojakäsineet 
 turvavaljaiden käyttö 
Työnantajan on annettava työntekijälle työnopastus, riittävät tiedot ja ohjeet elementtirakentamisen vaa-
roista ja niiden torjunnasta. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittä-
västi ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1) elementtirakentamisen työolosuhteet ja työvaiheet; 
2) työmenetelmät, kuten esimerkiksi varastointi, nostot, asennus ja putoamissuojaus;  
3) työvälineiden turvallinen käyttö, kuten esimerkiksi nostoapuvälineiden turvallinen kiinnitys ja käyttö 
4) turvalliset työtavat, kuten esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelman toteuttamisen toimenpiteet. 
Elementtirakentamisessa yksityiskohtainen opetus ja ohjaus on toteutettava käytettävän työmenetelmän 
mukaisesti, ennen uuden työn ja työtehtävän aloittamista, työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työ-
välineiden ja työmenetelmien käyttöön ottamista. Työntekijät on opastettava elementtitoimittajien ohjei-
siin. Opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa. 
Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia ohjeita. 
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2 Muut toimenpiteet Elementteihin jäävien ankkureiden suojaus / peittäminen muovitulpalla. Liite 8 
3 Liitteet 1. Elpojen asennus ja turvallisuusohje - Elpotek / Rudus Oy 
2. Elpojen poraukset ja kiinnitykset - Elpotek / Rudus Oy 
3. Elpojen asennusohje - Elpotek / Rudus Oy 
4. Elpojen asennustarvikkeet - Elpotek / Rudus Oy 
5. Vetonit juotosbetonit - Vetonit 
6. Vaijerinostolenkit - Semtu Oy 
7. Lyöntiankkurit - HILTI 
8. Suojatulpat - Semtu Oy 
9. Elementtien varastointi -SV-Element Oy 
10. Seinäelementtituet - SV-Element Oy 
11. Pilarielementtituet - SV-Element Oy 
12. Nostoelimet - Semtu Oy 
13. Torninosturin nostoarvotaulukko - Liebherr 




Elementtirakentamisen eri osapuolten toiminnan yhteensovittaminen: 
Osapuolet Allekirjoitus 
Päätoteuttajan vastuuhenkilö  







Vastaava työnjohtaja  
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Rakennuskohde Rakennusluvan numero 
As Oy Kuopion Keilankaari 11-0342-R 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio  
 
Henkilöstö  Puh. 
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori: Risto 
Keränen 
 
Pääurakoitsija (päätoteuttaja): NCC Rakennus Oy 010 507 4900 
Työpäällikkö: Eero Heikkinen 010 507 4903 
Vastaava työnjohtaja: Antti Toivanen 010 507 4933 
Työnjohtaja: Sanna-Maria Holopainen 050 408 9484 
Työmaainsinööri:  
Työmaan valvoja: Kari Leskinen 0400 670 355 
Pääsuunnittelija: Olli Nieminen 050 5677037 
Rakennesuunnittelija: Kari Reinikainen 044 7694451 
Elementtisuunnittelija: Kari Reinikainen 044 7694451 
Elementtien asennusliike: NCC Rakennus Oy  
Elementtiasennustyönjohtaja: Sanna-Maria Holo-
painen 
050 408 9484 
Muu vastuuhenkilö:   
Suunnitelman laatija: Lauri Alanko 050 4366577 / 050 377 1464 
  
 
Nosturit ja nostolaitteet  
Nosturityyppi Nosturiteho Nosturin ulottuma Enimmäistukijalkakuorma 
Liebherr  280 EC-H16 puomin kärj. 7300kg 46,6m  
    
    
 
Lisätiedot:  
As Oy Kuopion Keilankaari on 6-kerroksinen asuinkerrostalo. Kerrostalo on yksirappuinen ja siinä on 
yksi hissi. Jokaisessa kerroksessa on viisi parveketta, huoneistoja koko talossa on yhteensä 27. Brut-
toneliöitä 2100m
2




Rakennuksen runko toteutetaan osin paikallavalutekniikalla teräsbetonista ja osin siinä on elementtiraken-
teita (mm. parvekkeet, pielikivet, pilarit, elpot, sekä osa seinistä). Vesikattorakenne on puurunkoinen pul-
pettikatto, joka on päällystetty bitumihuovalla. 
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Työvaihe Vaarat Ratkaisut Toimenpiteet 
Työmaa-alue  Kompastuminen työmaa-
kalustoon, lohkareisiin 







 Työmaakyltit alueen 
rajoille 
       
Työmaa-alue rajataan verkkoelementeillä ja kallio-osa rajataan sinisellä verkolla. Työ-









 Putoaminen tukimuurin 
yli, korkoerot. 




       
Kulku kaivantoon portaiden kautta. Kulureitit kaivannon reunalla rajataan lippusiimalla 
väh. 1,5m kaivannon reunasta. Pimeinä vuodenaikoina valaistus on oltava riittävä, että 








       




Vierustäyttö ja tasaus 
       
Kulkuteiden turvallisuus varmistettava suojakatoksin (väh 3m pitkä ja yli 0,5 aukkoa 
leveämpi katos kaikkien sisäänkäyntien eteen), sekä siihen tehdään ramppi, jota pitkin on 
helppo kuljettaa esim. roska-astioita ja kottikärryjä. Holvin reuna-alueille asennetaan ensi 
tilassa paikoilleen. 
 
Aukkojen suojakannet merkitään selvästi punaisella X-ruksilla ja kiinnitetään niin, ettei-
vät ne pääse siirtymään paikoiltaan, (mahdollisilla stoppareilla tai betoniruuveilla). 
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Holvin tekovaiheessa käytetään reunoilla DOKA-holvipalkkeihin asennettavia kaidetolp-
pia, sekä lankkukaiteita (liite 8,19 ja 22). Holvinvalun jälkeen kaidemalliksi muutetaan 
porattavat kaiteet (liite 7), sekä (Combisafen malliset) verkkokaiteet, vaihtoehtoisesti 
50x100 lankkukaide 1m ja 0,5m korkeudella ja vähintään 22x100 jalkalista. (liite 3,4,5 ja 
22). Samoin holvimuottien asennuksen aikana käytetään turva-apuvälineenä kahta (2kpl 
Alsiperchan mallista, liite 17 ja 18) hirsipuuta, joissa on riittävän pitkä työskentely säde 
(WURT:hin kelalla 10m , liite 15). Työmiehillä on käytössä timpurinliiviin kiinnitettävä 
valjastyyppi (malli Timperi, liite 16), sekä tavallinen päälle puettava valjasmalli. Kulku 
holville on hissikuiluun asennettavaa holvitikasta pitkin siihen asti, kunnes portaat on asen-
nettu (liite 23). Tikkaiden käyttö holville mentäessä vain tarvittaessa, jonka jälkeen käynti 
niitä pitkin holville on kielletty. 
 
Elementtisivuilla on käytössä villanvälikaide tolppamalli, sekä verkkokaiteet, jotka säily-
vät paikallaan aina elementinasennukseen saakka, vaihtoehtoisesti lankkukaide (liite 13,5 ja 
22). Elementeissä olevat ikkuna-aukot suojataan lankkukaitein, lankku pyritään asentamaan 
paikoilleen jo maassa tai se asennetaan paikoilleen jo tehtaalla (asennus apukarmien väliin). 
Ikkuna-aukkoon voidaan tehdä myös erillinen liikuteltava kaide - samaa kaidetta voidaan 
käyttää myös paikallavaletuissa betoniseinissä olevissa ikkuna-aukoissa (liite 21). 
 
Hissikuilun ympärillä käytetään porattavia- tai villanvälikaidetolppia, sekä lankkukaiteita 
holvin tekovaiheessa, liitteet 7,13 ja 22 (porattavan tolpan asennuksessa huomioitava lattia-
lämmityskaapelin, sekä viemäriputkien paikat). Hissikuilun yläreunaan porataan hissikuilun 
tasokorvakkeita varten reiät, joihin tasokorvakkeet asennetaan (liite 9). Aukon suojus teh-
dään vähintään 18mm paksusta vanerista ja vaakasoiroina käytetään vähintään 50x100 
vahvaa puutavaraa. Aukko merkataan punaisella X-merkillä. 
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   Korkeissa huonetiloissa, sekä parvekkeilla käytetään kattoon kiinnitettäviä vemoja, joihin 
voidaan kiinnittää standardit täyttäviä koukkuja / lenkkejä valjaita varten (liite 24). Puurun-
gon tekovaiheessa, ikkuna-aukkoihin laitetaan kaide riittävän korkealle putoamissuojaksi. 
Samoin mikäli huoneiston reunan kohdalta joudutaan puurunkotyön ajaksi purkamaan koko 
reunakaide pois, on huoneistoon meno estettä PÄÄSY KIELLETTY kyltillä ja lippusiimal-
la. 
 
Porraskäytävässä, sekä parvekkeilla käytetään pyöritettävää kaidetolppamallia, sekä lank-
ku- / verkkokaidetta (liite 5,14 ja 22). Portaissa mahdollinen sivusta kiinnitettävä kaidetolp-
pamalli (liite 1,2,8 ja 14) sekä erillinen portaisiin tarkoitettu kaidemalli (liite 6). Kaidetolpat 
asennetaan parvekelaattoihin jo maassa, mikäli se on laatan asennuksen kannalta mahdollis-
ta ja se voidaan maassa suorittaa (liite 3,8,10,12, 14, 20 ja 22). Lopulliset portaat asennetaan 
jo runkovaiheessa joten, porrasaskelmat suojataan runkovaiheessa. Askelmien päälle laite-
taan solumuovia, jonka päälle asennetaan vanerinen askelma. Askelmat kiinnitetään toisiin-
sa molemmista reunoista laudalla ja ruuveilla, jolloin ne eivät pääse liikkumaan. Aina seu-
raavaan kerrokseen nousevan portaan kohta on suojattava kaiteella porraselementin asen-
nukseen saakka. 
Aukot peitetään suojakansin ja merkitään punaisella X-merkillä (kannet on tehtävä siten, 
etteivät ne luiskahda paikaltaan). Tavaroiden putoaminen estetään jalkalistoin ja rakennuk-
seen meneville kulkuteille tehdään väh. 3m pitkät suojakannet. 
Parvekelaattojen asennuksessa käytetään apuna hirsipuuta, tai holviin vemoa apuna käyttä-
en asennettavaa lenkkiä, johon valjaat saa kiinni.  
Pystyssä olevien harjaterästen päissä  käytetään oransseja suojatulppia. 
Talvella kulkutiet pidetään puhtaan lumesta ja jäästä ja tarvittavat kulkutiet hiekoitetaan. 
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Omien miesten, sekä aliurakoitsijoiden telineiden käyttöä valvotaan, jotta telineet, työpukit, 
sekä A-tikkaat ovat asianmukaisia ja että ne täyttävät turvallisuuslainsäädännön ohjeet. 
Työmaalla saa käyttää työpukkeja  0,3m - 0,9m, sekä A-tikkaita, joissa vaaditaan alatuki jos 
nousukorkeus on yli 1m.  
Telineille tehdään käyttöönottotarkastus, niistä täytetään telinekortti, sekä telineet tarkaste-




















ten käyttö telineiden 
pystytyksessä 
Villoitusvaiheessa julkisivulla käytetään kuukulkijaa tai saksilavaa, joten pihamaan tulee 
olla tasainen, ettei telineen kaatumisvaaraa synny.  
 Muurausvaiheessa työmaalla on käytössä hytekit, joiden siirroista vastaa telineiden vuok-
rausfirma (CRAMO). 
Telineille tehdään käyttöönottotarkastus, niistä täytetään telinekortti, sekä telineet tarkaste-
taan viikoittain ja aina niiden rakenteen muuttuessa.  
Käyttöoikeus liikuteltavaan kalustoon on vain niihin koulutetuilla henkilöillä (lista henkilöi-
tä on työnjohdolla). 
Tarvittaessa työmaalle hommataan betonipainoja, joita voidaan käyttää apuna telineiden 
paikoilleen asennuksessa . Alustan kantavuus on vielä varmistettava ennen asennusta.  
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Vesikatto 
 Vesikaton runko 





























       
Kattotuolien pohjajuoksut, kattotuolit sekä muut vesikattojen räystäsrakenteet asennetaan 
valjaita käyttäen. Ennen ponttilaudoitusta asennetaan kattotuolien päihin harjakattokaidetol-
pat, joihin kiinnitetään verkko/ lankkukaide.  
Kaidetolpat pyritään asentamaan jo maassa ennen kattotuolien ylösnostoa, jolloin vältytään 
turhalta putoamisriskiltä. 
Katon kaltevuudesta johtuen, talviolosuhteissa käytettävä vesikatolla valjaita, (kiinnitys 
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3. Asennuksissa tarvittavat suojaukset 




 Muotilta tipahtaminen 
       
 Riimut muottien 
päissä 




       
Suurmuottityöskentelyssä käytettävä muottien omia kaidejärjestelmiä. Muottien päissä 





 Tikkailla kaatuminen 
 Elementin päältä tipahta-
minen 
       
 Tikkaat kiinnitet-
ty kunnolla 
 Elementin päällä 
kulkeminen kielletty 
       
Elementtiasennuskissa roppujen irrottamiseksi on käytettävä elementtiasennustikkaita, jois-
sa on kaatumisen estämiseksi tehdyt koukut / vaakatuet. Samoin elementtejä varastoitaessa 
fakkiin, roppujen irrotus on suoritettava tikkailta, ei elementtien päältä. 
Raudoitus  Telineeltä tipahtaminen 
       
 Telineet tarkastet-
tu 
 Telineiden jarrut 
kunnossa 
 
       
Telineet on oltava kunnossa ennen niiden holville vientiä. Telineissä tulee olla kaiteet, nou-
sutikkaa sekä kunnossa olevat jarrut. 
 
  
Putoamissuojaussuunnitelma  8 (25) 
 
  
 01.12.2011  
 
 





Tulliportinkatu 8, 70101 Kuopio 
Puh. 0105074900, faksi: 0105074901 
Projekti: 11635 
Asunto Oy Kuopion Keilankaari 
Kanavanranta 9, 70840 Kuopio 
Vastuuhenkilö: 
Heikkinen Eero 
+358 10 507 4903 
Vastaava työnjohtaja: Toivanen Antti  +358 10 507 4933 
 
4. Suojauksen vastuunjako työvaiheittain 
Työvaihe Suojauksen vastuuhenkilö(t) Lisätiedot 
Holvimuottityö: 
-Reunakaiteet 
-Hissikuilun aukon suojaus 
Runkourakkaporukka Urakoitsijat asentavat kaiteet ennen valua ja porattavat kaiteet 




-Ikkuna- ja oviaukot 
Runkourakkaporukka Käytössä hirsipuu, henkilökohtaiset turvavaljaat sekä työpukit 
(max 0,9m). Raudoittajilla mahd. alumiinitelineet. 
Elementtiasennukset: 
-Parvekkeet: 
 Parvekkeen kaiteet 
 Rako rungon ja laatan välissä, 
kun se on  >100mm 
-Ikkuna- ja oviaukot 
Elementinasennusporukka Käytössä hirsipuu, henkilökohtaiset turvavaljaat sekä työpukit 




Vesikattourakoitsija Käytössä hirsipuu, henkilökohtaiset turvavaljaat sekä työpukit 
(max 0,9m). 
Portaat: 





Sovitaan  erikseen  
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5. Suojausten asennus- ja poisto ajankohta 
Työvaihe Asennusajankohta Purkuajankohta 
Holvimuottityö: 
-Reunakaiteet 
-Hissikuilun aukon suojaus 
Kaiteita asennetaan holvimuotin asennuksen 
mukaan.  




-Ikkuna- ja oviaukot 
Holvin valun jälkeen, betonin kovetutta (n. 
1vrk), vaihdetaan kaiteet porattaviin kaiteisiin. 
Ikkuna- ja oviaukot suojataan heti muotinpurun 
jälkeen. 
Valmistumisen mukaan, kun putoamisriskiä ei ole. 
Reunakaiteita puretaan puurungon edetessä. Ikkuna- 




 Parvekkeen kaiteet 
 Rako rungon ja laatan välissä, kun se on  
>100mm 
-Ikkuna- ja oviaukot 
Parvekkeille kaiteet asennetaan joko maassa, 
tai heti laatan asennuksen jälkeen. Samalla suo-
jataan laatan ja rungon väliin jäävä alue. Ikku-
na- ja oviaukot suojataan maassa, tai heti asen-
nuksen jälkeen. 
Parvekekaiteet puretaan vasta ennen lopullisia kaitei-
ta ja parvekkeiden lasitusta. Parvekkeen välissä oleva 
kaide puretaan puurunkojen/ villoituksen tieltä. Ikku-





Vesikattokaiteet asennetaan maassa katto-
tuoleihin mahdollisuuksien mukaan, tai vesika-
tolla valjaita apuna käyttäen. Aukot suojataan 
vesikatolle siirryttäessä. 
Vesikattokaiteiden purku tapahtuu kun kaikki vesi-
kattotyöt on tehty, jonka jälkeen vesikatolle on kulku 
kielletty. Mahd. aukkosuojauksien tilalle tehdään IV-
kotelot. 
Portaat: 
-Portaiden suojaus ja kaiteet 
Portaisiin asennetaan suojukset ja kaiteet heti 
niiden paikalleen asennuksen jälkeen. 
Kaiteet ja suojaukset puretaan loppusiivouksen ja 
lopullisten kaiteiden asennuksen yhteydessä. 
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Suojakatos tehdään heti ensimmäisen holvin-
valun jälkeen, samoin ramppi. 
Purku tapahtuu vasta loppuvaiheessa, jolloin tavaroi-
den ylhäältä päälle tippumisen riskiä ei ole. 
6. Muut toimenpiteet 
- Turvavaljaita ei käytetä TR-mittausta varten, vaan ne ovat työntekijöitä varten.  
- Turvavaljaat on tarkastettava vuosittain ja niiden kuntoa on tarkkailtava. 
- Jos putoamista ei ole millään tavalla estetty, on käytettävä valjaita. 
- Putoamisriskistä on ilmoitettava välittömästi ja riski on pyrittävä poistamaan mahdollisimman nopeasti. 
- Tikkaiden käyttö työskentelyyn on kielletty. 
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1. Porraskulma - Ramirent  
2. Jalkalistanpidike - Ramirent 
3. Määräystenmukaiset kaiteet - Ramirent 
4. Verkkoelementti - Ramirent 
5. Combisafejärjestelmä - Combisafe 
6. Porraskaide-elementti - Combisafe 
7. Pinta-asenteinen kaide - Ramirent 
8. Kaidetolppa combisafe - Combisafe 
9. Hissikuilun tasokorvake - Ramirent 
10. Monitoimipidike - Ramirent 
11. Harjakattokaide - Ramirent 
12. TITAN holvinreunakaide - Ramirent 
13. Villanvälikaide - Ramirent 
14. Holvinreunakaide - Ramirent 
15. Turvatarrain - Wurth 
16. Turvavaljaat - Timperi 
17. Alsipercha - hirsipuu - Combisafe 
18. Alsipercha putoamissuojausjärjestelmä - Combisafe 
19. Holvinreunakaide - Ramirent 
20. Parvekelaatan suojaus - Ramirent 
21. Ikkunansuojausmenetelmiä - YIT 
22. Maalatut kaiteet - NCC  
23. Kerrosvälitikkaat - Suomitikas Oy 
24. Holviankkuri - Okaria Oy 
 
8. Suunnittelun varmentaminen 
Rakennuttajan vastuullinen turvallisuuskoordinaattori  
Vastaavamestari  
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Villanvälikaide + verkkoelementti/ lankkukaide: Liite 3,4 ja 13 
Porattavakaide + verkkoelementti/ lankkukaide: Liite 3,4 ja 7 
Pyöritettäväkaide + la kukaide (portaissa mahdollinen comb saf n porrasverkkoeleme tti): Liite 3 ja 14 
Holvipalkkeihin asennettava tolppa + lankkukaide: Liite 3,8 ja 19 




Kulku seinän valun 
aikaan tapahtuu 
muotin yli tikkailla 
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